附件1
岳阳市2021年重大建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设
地点
	建设 阶段
	建设
年限
	建设规模及主要建设内容
	2021年形象 进度目标
	推    进
责任单位
	项    目
业主单位
	备注

	合计（142个）
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	

	一、基础设施（25个）
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	

	1
	岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线
	城陵矶新港区
	续建
	2018-2021
	接轨华能电厂三期电厂站，向东北方向延伸至城陵矶集装箱港后设新港站，新建铁路线2.46公里，改扩建城陵矶工业站
	竣工通车
	城陵矶新港区管委会
	湖南临港开发投资集团有限公司
	省重点项目

	2
	平益高速公路
	平江县
汨罗市
湘阴县
	续建
	2019-2022
	起于平江县石牛寨镇，止于益阳市郝山区笔架山乡，全长约177.9公里，双向4车道。其中，平伍段里程约94.4公里、伍益段里程约83.5公里；同步建设互通连接线29.5公里，建设龙门、长寿等9处互通式立交和跨湘江、枝江大桥3座
	平伍段：桥梁工程完成100%、路面完成50%、房建工程完成40%；伍益段：桥梁工程完成100%、路面完成5%、房建工程完成26%
	市交通局       平江县政府

汨罗市政府

湘阴县政府
	省平益高速公路建设开发有限公司
	省重点项目

	3
	城陵矶高速公路
	城陵矶新港区 
云溪区
岳阳楼区
	续建
	2019-2022
	北起城陵矶新港区永济大道，南接岳阳市金凤桥北路，全长7.32公里，双向4车道，设互通2处（永济互通、金凤桥互通）、主线收费站2处
	完成路基土石方，桥梁基础、下构和上构及路面基层建设；安全设施完成70%，房建工程完成30%
	市交通运输局

城陵矶新港区管委会

云溪区政府

岳阳楼区政府
	省城陵矶高速公路建设开发有限公司
	

	4
	岳阳三荷机场改扩建
	岳阳经开区
	新建
	2021-2024
	飞行区：跑道延长至3200米，建设4条垂直联络道、南北向快速出口滑行道2条、C类客机位21个、C类货机位2个、C类隔离机位1个。航站区：建设航站楼1座4.2万平方米、货运库1座4900平方米，以及其他配套功能用房
	完成征拆及场道工程招标工作
	市发改委
市国资委
岳阳经开区

管委会
	市三荷机场公司
	省重点项目

	5
	城陵矶现代化港口群和集疏运体系
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2026
	建设岳阳城陵矶核心港区8大作业区39个泊位，以及各个作业区的进港铁路、疏港公路等
	完工2个件杂货泊位和2个泊位主体工程，完成老港3、4、5、6#泊位提质改造，完成散货码头、通用项目前期工作及三通一平，洗舱站项目整体完工
	城陵矶新港区管委会
	省港务集团
	省重点项目

	6
	岳阳港城陵矶港区（松阳湖）二期
	城陵矶新港区
	续建
	2017-2021
	在新港一期上下游共建设7个3000吨级（兼顾5000吨级）泊位及相关配套设备设施。目前在建的包括上游集装箱泊位、下游件杂货泊位、下游附属工程三个部分
	竣工投运
	城陵矶新港区管委会
	省港务集团
	省重点项目

	7
	港口部码头提质改造
	云溪区
	新建
	2021-2022
	对原2#—4#码头6个危化品泊位进行拆除重建，拆除原有3座引桥，合并新建1座引桥，重新布置3个5000吨级油品化工品泊位、2个3000吨级油品化工品泊位，完善相关安全、环保等配套设施，并对陆域部分进行相关配套改造
	陆域单元建成投用，水域单元3#、4#、6#趸船建成投用
	市发改委 

云溪区政府
	长岭炼化

公司
	

	8
	屈原推山咀港口建设
	屈原管理区
	续建
	2019-2022
	水域部分，建设2000吨兼顾3000吨级泊位2个（栈桥式），年吞吐量100万吨；陆域部分，建设物流园、办公区、生活区和大米加工项目
	完成港口2个泊位建设及陆域部分物流园建设
	屈原管理区

管委会
	屈原管理区交建投
	

	9
	岳阳城陵矶新港危化品集装箱堆场
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2021
	新建危化品集装箱堆场，占地55.88亩，可布置地面箱位436TEU，并在堆场区与云港大道之间新建1条长204米、宽12米的连接道路；配套建设值班室、变电所及危化品、烟花爆竹查扣库和查验平台
	竣工投运
	城陵矶新港区管委会
	省港务集团
	

	10
	中心城区市政道路建设
	西环线
	岳阳

楼区
	续建
	2020-2021
	北段（巴陵西路-青年西路梅溪桥洞口），长约840米，并对梅溪桥铁路涵洞进行改造
	竣工通车
	市城投集团 

岳阳楼区政府
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	
	
	
	
	南段（岳阳大道西-沿湖南路），长约1225.7米、宽40米
	竣工通车
	市洞庭新城公司

岳阳楼区政府
	市洞庭新城公司
	

	
	
	
	
	
	
	中段（青年西路-岳阳大道西），长约1.15公里、宽40米
	竣工通车
	市交投集团
岳阳楼区政府
	市交投集团
	

	
	
	G353岳阳机场快速道路
	岳阳

经开区
	续建
	2019-2021
	主线起于岳阳土马接S210（原S301），止于金凤桥北路与硚石路相交处，全长9.89公里；支线起于联合村，止于京港澳高速公路岳阳连接线，全长9公里，路基宽25.5米，双向4车道
	竣工通车
	市交投集团
岳阳经开区管委会
	市交投集团
	省重点项目，以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	溯源路（岳阳大道—置田庄路）
	岳阳

经开区
	续建
	2019-2022
	长约2.7公里，其中置田庄路至孙家坡路宽15米、孙家坡路至岳阳大道宽7米
	完成部分建设
	市城投集团      岳阳经开区管委会
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	中门路（瓦子坡路—监申桥路）
	岳阳经开区
	续建
	2019-2022
	长约1.8公里、宽20-25米
	完成部分建设
	市城投集团      岳阳经开区

管委会
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	10
	市中心城区市政道路建设
	置田庄路
	岳阳经开区
	续建
	2019-2022
	连接107国道与金凤桥路，长2147米、宽50米，其中含跨径150米大桥1座、地下人行通道1处，主线地下综合管廊高5.4米×宽3.9米，长1900米；支线管廊高5.6米×宽3.8米，长135米
	完成分水垄路口通道及大塘路至分水垄路段建设
	市城投集团      岳阳经开区

管委会
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	金凤桥北路二期
	岳阳经开区
	续建
	2020-2022
	瑞家桥路-城陵矶高速接口，长935米、宽50米，双向8车道
	竣工通车
	市城投集团      岳阳经开区

管委会
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	枫树山路
	南湖

新区
	续建
	2019-2022
	长4.81公里，红线宽40米，双向6车道，两侧分设2条非机动车道
	竣工通车
	市交投集团
南湖新区

管委会
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	洞庭湖大桥（G353）与沿湖大道（G240）交叉改建一期
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	设置2个匝道，主线长230米，匝道长659米，桥梁4座共783.17米，辅道恢复158m
	完成2个匝道工程建设
	市交投集团

市交通运输局 
岳阳楼区政府
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	青年中路与洞庭大道路口改造
	岳阳

楼区
	新建
	2021
	青年路主线以地道形式下穿洞庭大道,下穿长度约735米，双向4车道，地道两侧设置双向4车道地面辅道，与现状洞庭大道为平面交叉
	竣工通车
	市交投集团
岳阳楼区政府
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	10
	市中心城区市政道路建设
	尹家冲路
	南湖

新区
	续建
	2020-2021
	长约860米,道路红线宽30米,双向4车道
	竣工通车
	市交投集团
南湖新区

管委会
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	青年西路提质改造
	岳阳楼区
	续建
	2020－2021
	青年路立交桥至梅溪桥洞口518米路面拓宽至30米
	竣工通车
	市交投集团
岳阳楼区政府
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	新华路
	岳阳经开区
	续建
	2020-2025
	长康路-长岭头路，长约4510米、宽35米
	完成中科路-长岭头路工程建设
	岳阳经开区

管委会
	岳阳经开区建设交通局
	

	
	
	北环线洛家山路
	城陵矶新港区
	续建
	2018-2021
	占地885亩，道路长6.52公里、宽60米
	竣工通车
	城陵矶新港区管委会
	湖南临港开发投资集团有限公司
	

	11
	长岭-长沙黄花国际机场航煤管道
	云溪区  临湘市  岳阳楼区

岳阳县  

汨罗市

平江县
	新建
	2021-2022
	管道输送能力250万吨/年，管径DN350，全长222公里。建设长岭首站与长沙末站2座工艺站场、10座线路截断阀室，预留岳阳经开区三荷乡分输阀室1座
	完成长岭首站和10个阀室施工，222公里管线施工完成40%
	市发改委 

相关县市区政府
	长岭炼化

公司
	省重点项目

	12
	浩吉铁路岳阳坪田站段管道改线
	云溪区岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	新建管道长4.69公里，改线段原管道长3.2公里，管径为D610毫米，设计压力为6.3兆帕。改线新建管道穿越铁路顶管1处，高速公路穿越顶管2处，三、四级公路穿越顶管5处，规划道路穿越5处，定向钻小型穿越1处，设置监控阀室1座
	竣工投运
	市发改委   

云溪区政府  岳阳楼区政府
	中石油管道有限责任公司西气东输分公司
	

	13
	滨江大道（G240绕城公路）一期
	君山区
	续建
	2020-2022
	长5.388公里，按二级公路兼城市道路标准建设
	竣工通车
	君山区政府
	君山区交通运输局
	

	14
	S210汨罗至杨桥公路
	汨罗市
	续建
	2020-2023
	长34.48公里，起于古培镇栗桥村，止于长沙市望城区桥驿镇杨桥村
	完成路基工程及部分路面硬化
	汨罗市政府
	汨罗市交通运输局
	

	15
	S316改扩建（石牛寨至童市）
	平江县
	续建
	2020-2022
	长庆至童市：二级公路，全长27.19公里，路基宽10米。石牛寨至长庆：二级公路，全长16.31公里，路基宽12米
	长庆至童市：完成路基土石方80%。石牛寨至长庆：完成路基及防护工程，桥梁工程及路面基层
	平江县政府
	平江县公路建养中心
	省重点项目

	16
	思福公路
	平江县
	续建
	2020-2022
	四级公路，长20.91公里，路面宽6.5米，全线共设中桥2座、隧道1座
	竣工通车
	平江县政府
	平江县交通运输局
	

	17
	临鸭公路（海螺至杨桥段）
	临湘市
	续建
	2019-2021
	一级公路，长13公里、宽21.5米
	竣工通车
	临湘市政府
	临湘市路鑫公路建设发展有限公司
	

	18
	君山水利安保工程
	君山区
	续建
	2019-2023
	包括道路工程、堤顶绿道工程、堤防加固工程、照明工程、给排水工程、交通工程、管线工程及绿化景观工程等，其中堤顶绿道路幅长26.14公里、宽10米、路面宽8米；堤下安保路长11.73公里，路幅宽21米
	完成2公里堤下安保路、6公里堤顶绿道建设
	君山区政府
	君山区

城建投
	

	19
	水系连通及农村水系综合整治
	岳阳县
	新建
	2021
	对麻塘北湖、渍水湖、四新湖通过南北干渠进行水系连通，对新墙河55.49公里河道进行综合整治
	竣工投用
	岳阳县政府
	岳阳县
水利局
	

	20
	六门闸防洪排涝
	华容县
	续建
	2020-2022
	改扩建成2孔6.0×9.0米开敞式水闸，排水流量286立方米/秒；新建排涝泵站6×1400千瓦,排水流量190立方米/秒
	完成2孔水闸建设和泵站土建工程
	华容县政府
	中国华夏文化基金会
	

	21
	湘滨南湖涝区排涝能力建设
	湘阴县
	新建
	2021-2022
	泵站更新改造35处，其中机电设备更新改造17处、维修改造18处，治理险工43处
	竣工投用
	湘阴县政府
	湘阴县水利建设项目

管理中心
	

	22
	湖南电网35-500千伏输变电工程
	相关县市区
	新建
	2021-2022
	新建35-500千伏输变电工程50项，其中平江电厂等500千伏2项，桃树山中心变、康王变等220千伏8项，汨罗百丈等110千伏21项，平江清水等35千伏19项
	竣工投运
	国网岳阳

供电公司
相关县市区

政府（管委会）
	国网岳阳

供电公司
	省重点项目

	23
	荆门-长沙1000千伏特高压工程
	临湘市  云溪区  岳阳县  汨罗市  平江县
	新建
	2021-2022
	新建荆门-长沙1000千伏交流输电线路，全长346.5公里，其中岳阳境内约145公里
	二季度启动征拆和项目建设，年内完成线路基础45%
	国网岳阳

供电公司

相关县市区

政府
	国网岳阳

供电公司
	

	24
	湖南工程机械配套产业园基础设施建设
	汨罗市
	续建
	2020-2024
	总建筑面积126.7万平方米，建设园区主干道路48.1公里、4万吨/天的污水处理厂1座、110千伏变电站2座、5万吨/天的水厂1座、标准化厂房60万平方米、商住综合体20万平方米、员工宿舍6万平方米、综合服务中心7.2万平方米、公共检测平台4.8万平方米、产学研中心2.4万平方米、工程技术中心3.2万平方米、教育培训中心4万平方米、应急处理中心0.6万平方米
	完成污水处理厂、供水厂及配套管网建设,110千伏汉山变电站和丛木塘变电站建设，10万平方米标准化厂房建设，园区15公里道路工程建设
	汨罗市政府
	汨罗市普乐投资开发有限公司
	省重点项目

	25
	屈子文化园配套设施
	汨罗市
	续建
	2020-2022
	新建游客服务中心3500平方米、景区道路23.5公里、停车场4万平方米、候车亭660平方米、公厕和垃圾站500平方米，并完善项目区内景观、电力、给排水、消防等公用工程
	完成游客服务中心、停车场建设，以及部分周边基础配套设施建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限公司
	

	二、产业发展（76个）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	26
	岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2024
	建筑面积约225.4万平方米，建设总部经济金融及生活配套区、低碳电子信息区、高端智能制造区、绿色装配建材区、智能仓储物流区和环湖生态景观区六大板块
	完成环松杨湖生态修复工程建设及1600亩土地报批工作；启动9条市政道路管网和部分标准化厂房建设等
	市城投集团      云溪区政府      城陵矶新港区管委会
	市城投集团
	省重点项目

	27
	攀华400万吨新型薄板材料
	城陵矶新港区
	新建
	2021-2023
	占地1000亩，新建年产150万吨型钢生产基地、年产250万吨冷轧镀锌彩钢板生产基地
	一期工程竣工投产
	城陵矶新港区管委会
	攀华集团

有限公司
	省重点项目

	28
	恒大新能源动力电池
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2023
	建筑面积31.3万平方米，建设电极车间4栋、化成分容车间4栋、PACK车间4栋、原材料库4栋、NMP罐区4栋、宿舍楼1栋等，年产能达到12GWH动力锂电池
	一季度一期厂房及附属工程主体竣工，三季度正式投产；二期5月份主体施工
	城陵矶新港区管委会
	岳阳恒大新能源科技发展有限公司
	

	29
	湖南中创空天新材料（一期）
	城陵矶新港区
	续建
	2019-2021
	占地555亩，总建筑面积37万平方米，建设铝锂熔铸、铝熔铸、薄壁件、挤压件、环筒件车间，生产高性能铝合金和铝锂合金铸锭、锻压件、挤压件、环筒件、薄壁件及结构部组件
	竣工投产
	城陵矶新港区管委会
	湖南中创空天新材料股份有限公司
	省重点项目

	30
	岳阳智慧商贸物流园
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2023
	占地228亩，总建筑面积25万平方米，建设多功能仓储中心、邮政快递快运分拨中心、物流零担专线集散中心、货坪道路（含集装箱堆场）、智慧云仓、数据中心、企业孵化基地、冷链物流、电商交易展示中心、供应链及金融服务中心等
	完成园区办公及生活配套和物流信息数据中心建设
	城陵矶新港区管委会
	湖南润航国际物流有限公司
	省重点项目

	31
	湖南城陵矶新港港口物流园（多式联运）
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2023
	占地712亩，建筑面积35万平方米，建设850米有效铁路支线及堆场，多式联运拆拼箱作业区，多式联运流通中转区，拆拼箱、供应链物流区，多功能流通加工厂房区，区域总部及配套服务区等
	完成一期4栋钢结构厂房及二期7栋砼结构厂房、区域总部大楼和配套服务区主体结构建设
	城陵矶新港区管委会
	湖南新港口岸物流园有限公司
	省重点项目

	32
	年产70万吨文化纸
	城陵矶新港区
	新建
	2021-2024
	将原20万吨/年废纸脱墨浆生产线改建为20万吨/年更清洁的高得率化机浆生产线，分两步建设1条45万吨/年非涂布文化纸生产线和1条25万吨/年特种纸文化纸生产线
	年底将原20万吨/年废纸脱墨浆生产线改建为20万吨/年更清洁的高得率化机浆生产线，启动新建一条45万吨高档文化纸生产线
	城陵矶新港区管委会
	岳阳林纸股份有限公司
	省重点项目

	33
	湘北农产品冷链物流园
	城陵矶新港区
	续建
	2020-2024
	占地101.9亩，总建筑面积约11万平方米，其中冷链仓库3栋约6.38万平方米、仓库约1.17万平方米、加工用房约0.59万平方米、设备间约388平方米、地下车库5200平方米、交易综合楼约19680平方米
	一期工程竣工投产
	城陵矶新港区管委会
	岳阳宝鑫实业有限公司
	

	34
	科创产业园
	岳阳

经开区
	续建
	2020-2022
	总建筑面积13.96万平方米，建设16栋标准厂房12.15万平方米、综合楼13.87万平方米，配套建设相应给排水、电气、消防、安防等其他附属设施
	竣工投产
	岳阳经开区

管委会
	岳阳晟华建设有限公司
	

	35
	恒美食品冷链产业园
	岳阳

经开区
	续建
	2020-2022
	总建筑面积18.7万平方米，建设2栋4F冷链仓储标准厂房、3栋4F冷链加工标准厂房、1栋13F配套用房、1栋裙楼4F物流配送中心、1栋塔楼24F孵化楼
	2#、3#、4#、7#栋三季度完成竣工验收，5#、6#号栋四季度完成竣工验收
	岳阳经开区

管委会
	湖南和立东升置业投资有限公司
	

	36
	智能电动滑台和电动船
	岳阳

经开区
	续建
	2020-2021
	总建筑面积7.63万平方米，新建办公楼、宿舍楼、科研办公楼、重力厂房、生产厂房等，购置相关生产设备
	竣工投产
	岳阳经开区

管委会
	湖南锐健科技有限公司
	

	37
	“两机”精密铸造及母合金制备
	岳阳

经开区
	新建
	2021-2023
	建筑面积7.3万平方米，建设生产厂房、综合楼、研发中心及配套基础设施
	一期工程竣工投产
	岳阳经开区

管委会
	上海理业投资控股有限公司
	省重点项目

	38
	威尔重工桥梁钢结构制造
	岳阳

经开区
	续建
	2021-2023
	总建筑面积10.85万平方米，新建生产车间、高精密车间、研发办公楼、宿舍、食堂、门卫、垃圾站等。项目建成后将形成年设计、制造和安装桥梁钢结构2万吨以上生产能力，产值2亿元以上
	1号厂房开工建设，2号3号厂房竣工投产
	岳阳经开区

管委会
	岳阳威尔重工有限公司
	

	39
	年产150万套汽车车门玻璃升降器
	岳阳

经开区
	续建
	2020-2021
	占地100亩，生产汽车车门玻璃升降器、开关、稀土永磁电机、脉冲传感器、新型铝合金导轨、拉锁、滚轮、玻璃安装卡座等主要零部件
	竣工投产
	岳阳经开区

管委会
	龙森源精密科技有限公司
	

	40
	中药饮片加工及医药仓储物流
	岳阳

经开区
	续建
	2020-2021
	规划总面积3.27万平方米，其中中药饮片深加工及医药储存厂房（主要用于冷链物流等）共3栋1.7万平方米
	竣工投产
	岳阳经开区

管委会
	湖南盛世德坤医药科技有限公司
	

	41
	湖南科伦新药研究暨产业化平台
	岳阳经开区
	续建
	2020-2022
	新建抗肿瘤口服制剂、NDDS新型给药系统等3条生产线及其配套实验中心
	扩建NDDS新型给药系统纳米粒制剂生产线及配套设施，改造抗肿瘤口服制剂生产线，实现至少1个产品投产上市
	岳阳经开区

管委会
	湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
	

	42
	联东U谷·岳阳国际企业港
	岳阳

经开区
	新建
	2021-2024
	一期总建筑面积7.35万平方米，新建单层厂房、多层厂房及配套设施等
	完成一期部分主体工程
	岳阳经开区

管委会
	北京联东投资（集团）有限公司
	

	43
	年产3万吨大卷重铝合金新材料
	岳阳

经开区
	新建
	2021-2022
	总建筑面积3.28万平方米，新建办公用房、生产厂房、仓库、后勤用房等，达到年产大卷重铝合金材料3万吨的生产能力
	完成基础工程，进行土建施工
	岳阳经开区

管委会
	湖南乾龙新材料有限公司
	

	44
	长炼机电总部
	岳阳

经开区
	新建
	2021-2022
	总建筑面积22万平方米，建设办公楼、商住楼等
	完成桩基工程建设
	岳阳经开区

管委会
	岳阳长炼机电工程技术有限公司
	

	45
	洞庭南路历史街区开发旅游基础设施（一期）
	岳阳

楼区
	续建
	2019-2022
	建筑面积5.8万平方米，其中新建面积1.9万平方米；生态修复沿洞庭湖岸线，新建景观绿化、景观道路、夜景亮化、标识标牌、小品设施等；提质改造洞庭南路等9条街巷道路及区内排水、供电、停车场、广告设施等
	二季度华菱港工业遗址公园开园，洞庭南路提质改造竣工；四季度街河口和慈氏塔竣工
	市城投集团

岳阳楼区政府
	市城投集团
	省重点项目

	46
	胥家桥综合物流园
	岳阳

楼区
云溪区
	续建
	2020-2025
	建筑面积336.7万平方米，建设城市配送中心、大数据物流信息中心、商贸仓储物流中心、多式联运中心、配套服务中心、突发公共卫生事件防疫物资仓库等功能建筑，以及相关配套设施等
	完成城配中心仓储部分和防疫应急物资储备库主体工程建设，总部大楼、公寓楼主体工程和首开区配套道路建设
	市交投集团
岳阳楼区政府
市资规局
	市交投集团
	省重点项目

	47
	岳阳融创环球中心
	岳阳

楼区
	续建
	2019-2026
	占地790.5亩，建筑面积142万平方米，其中环球中心面积17万平方米，项目分三期建设
	完成一期8#号地块工程交付及4-02#地块工程，并开工建设多层和低层住宅
	市洞庭新城公司
岳阳楼区政府
	岳阳环球融创文化旅游投资有限公司
	

	48
	环球融创岳阳都会中心
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2025
	占地177.58亩，总建筑面积约39.27万平方米，计容建筑面积约30.5万平方米。打造集市民休闲、智慧产业孵化、儿童游乐、连锁餐饮、夜景经济、精品社区于一体的智谷综合体
	完成D、E地块部分主体工程建设
	市洞庭新城公司
	岳阳融恒房地产开发有限公司
	

	49
	祥源·城市之光
	岳阳

楼区
	续建
	2019-2023
	总建筑计容面积48.61万平方米，包括住宅面积29.99万平方米、商业面积18万平方米、物业用房面积1583.7平方米、社区用房面积830平方米、幼儿园面积3220平方米、垃圾站面积160平方米、公厕面积140平方米、停车位4863个
	完成A、C地块主体结构施工，B地块商业及主体结构封顶，D地块竣工交付，E地块2栋高层主楼主体结构施工
	岳阳楼区政府
	岳阳祥源实业有限公司
	

	50
	岳阳友阿国际商业广场
	岳阳

楼区
	续建
	2017-2022
	总建筑面积60.45万平方米，地下设计为5层，建设3500个停车泊位；地面裙楼为7层，裙楼以上建住宅2栋及酒店式公寓4栋
	E、F栋交房，A栋封顶，B栋建至地面38层
	岳阳楼区政府
	岳阳友阿国际商业广场有限公司
	

	51
	自在·云梦泽养生谷
	岳阳

楼区
	续建
	2019-2024
	建设“七中心、四基地”：种质资源中心、农产品冷链物流中心、农产品加工和展示服务中心、乡村旅游休闲中心、“两新”培训中心、农科教服务中心、生态康养中心，以及优质农产品供应基地、特色产业基地、农业科技试验示范展示基地、数字农业示范基地
	开工建设办公楼、专家楼、冷链物流仓库，建成投产芦笋分拣中心、民宿集群一期工程等
	岳阳楼区政府
	湖南田园牧歌农业科技开发有限公司
	

	52
	龙山绿色发展核心区（中华大熊猫苑）
	南湖

新区
	续建
	2020-2021
	占地约24.45公顷（含1.2公顷水域），总建筑面积约1.88万平方米，建设熊猫笼舍+内场、大熊猫综合馆、大熊猫幼儿园、办公及配套、熊猫大集以及园路景观工程、配套管网工程等
	完成熊猫笼舍+内场、大熊猫综合馆、大熊猫幼儿园、熊猫大集以及配套管网工程等建设，三季度开园试运行
	南湖新区

管委会
	岳阳龙山文化旅游发展有限公司
	

	53
	湖滨城市综合体
	南湖

新区
	新建
	2021-2023
	占地约277.7亩。主要建设MALL、综合家居广场、大型生活超市、商业步行街、美食中心、国际影院、少儿娱乐中心、室内游泳健身中心、写字楼、公寓、酒店、高级住宅等
	完成项目用地出让工作，启动项目建设
	南湖新区

管委会
	广东海伦堡集团
	

	54
	岳阳LNG接收站（储备中心）
	君山区
	新建
	2021-2025
	分码头工程和库区工程两部分，其中码头工程方面新建8000立方米LNG接卸泊位3个、5000吨级加注泊位2个和工作船泊位1个；库区工程建设5万立方米LNG储罐1座、10万立方米LNG储罐1座及BOG处理、LNG气化、LNG槽车站和计量站等附属设施
	完成加注站工程量的70%
	君山区政府
	岳阳液化天然气有限公司
	

	55
	年加工新鲜辣椒2万吨项目
	君山区
	续建
	2020-2022
	一期占地87亩，总建筑面积5.17万平方米；二期占地88亩，建设辣椒产品为主的生产线2条以及调味料生产车间、成品库房、原辅料包材库房、原辅料周转车间等
	完成主体工程建设
	君山区政府
	湖南李记食品有限公司
	

	56
	己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展
	云溪区
	续建
	2019-2025
	搬迁还建60万吨/年己内酰胺产业链相关装置
	二季度土建开始施工，三季度土建交安
	云溪区政府
	巴陵石化工公司
	省重点项目

	57
	岳阳原油商业储备基地
	云溪区
	新建
	2021
	建设单罐容积为10×104立方米外浮顶储罐8个，总规模为80×104立方米
	竣工投产
	云溪区政府
	中石化石油商业储备有限公司岳阳分公司
	省重点项目

	58
	20万吨/年烷基化装置
	云溪区
	续建
	2020-2021
	建设20万吨/年烷基化装置及配套工程
	竣工投产
	云溪区政府
	岳阳兴长石化股份有限公司
	

	59
	年产9000吨固化剂及消光剂
	云溪区
	续建
	2020-2021
	建设年产7000吨固化剂及5万吨通用装置及配套设施
	竣工投产
	云溪区政府
	湖南云科化工有限公司
	

	60
	青山油剂整体迁建
	云溪区
	续建
	2020-2021
	建设青山油剂整体搬迁扩建项目生产装置及配套设施
	竣工投产
	云溪区政府
	岳阳市青山油剂有限公司
	

	61
	岳阳铁水集运煤炭储备基地
	云溪区
	新建
	2021-2024
	近期规划煤炭中转量2000万吨/年，中远期中转量2800万吨/年。新建铁路专用线正线长21.074公里，设车站2座；新建5000吨级（兼顾10000吨级）散货进口泊位2个、2000吨级（兼顾3000吨级）散货出口泊位3个，新建堆场4条，静态储备能力100万吨。远期规划建设3个进口泊位，6个出口泊位，规划堆场静态储备能力200万吨
	码头部分完成一进一出泊位水工结构施工；铁路、堆场部分完成初步设计、施工图设计、工程招投标，启动土地征拆、基础设施建设等
	云溪区政府
	湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司
	省重点项目

	62
	屈原文化商业街
	屈原管理区
	续建
	2019-2022
	占地59.4亩，新建建筑面积约9.2万平方米、文化休闲广场1万平方米、地下停车位594个，将建设星级酒店、名品商场、大型超市、豪华影院、美食文化广场等
	完成北区地面主体工程及部分商业用房建设
	屈原管理区

管委会
	湖南乾福房地产有限公司
	

	63
	屈原新材料产业园
	屈原管理区
	新建
	2021-2022
	占地600亩，新建标准化厂房20万平方米，建设工业集中区内外道路4.5公里及水、电、气、绿化等相关配套设施
	完成2公里内外道路及5万平方米标准化厂房建设
	屈原管理区

管委会
	屈原管理区管委会
	

	64
	屈原中小企业创业园
	屈原管理区
	新建
	2021-2022
	占地100亩，提质改造厂房3.5万平方米，引进中小企业不少于10家，建设园区内外道路1200米及给排水、污水管网、天然气管道、绿化、亮化、通讯等配套设施
	提质改造厂房1万平方米，完成园区内外道路及配套设施建设
	屈原管理区

管委会
	德科工业园
	

	65
	芈月旅游度假村
	屈原

管理区
	续建
	2019-2023
	一期占地402亩，建设野奢度假、露营及烧烤、游乐及亲子乐园、拓展及研学营地，以及游客接待中心、广场、停车场等设施，实施园艺绿化
	完成游客接待中心、内广场、部分游乐设施建设，启动红色博物馆建设
	屈原管理区

管委会
	湖南龙船头文化旅游开发有限公司
	

	66
	年产5万吨高性能电解铜箔
	汨罗市
	续建
	2018-2023
	建设5G高频高速线路板用超低轮廓电解铜箔、高温高延电解铜箔、RTF铜箔等高性能电解铜箔生产线24条，电解铜箔年产能增至2万吨
	完成车间土建工程建设，建成高性能电解铜箔生产线24条
	汨罗市政府
	湖南龙智新材料科技有限公司
	省重点项目

	67
	汨罗正威再生资源产业基地
	汨罗市
	续建
	2020-2026
	建设约47万平方米厂房、再生资源智慧物流中心、仓储交割基地、大数据应用中心、软件研发中心等，以及年产10万吨精密铜线、25万吨再生铜基新材料、15万吨高导新材料、精密控制电缆、精密连接器、年产20万吨高分子改性材料、年产20万吨再生铝合金铸锭及压铸件项目等
	建成再生资源产业互联网供应链平台和10万吨精密铜线项目并投产
	汨罗市政府
	湖南展威新材料科技有限公司
	省重点项目

	68
	年产5万吨新型铝合金型材
	汨罗市
	续建
	2020-2022
	总建筑面积13.85万平方米，新建挤压车间、喷涂车间、包装车间、半成品仓库与成品仓库、综合仓库、办公楼与职工宿舍等，新上7条挤压生产线、2条立式喷涂生产线
	完成部分车间、半成品仓库与成品仓库土建工程建设
	汨罗市政府
	汨罗振升恒创新材料有限公司
	

	69
	50万吨高分子新材料
	汨罗市
	续建
	2020-2022
	建设50万吨废旧轮胎、废橡胶综合利用生产基地，建设标准厂房6.2万平方米，生活配套及办公用房2栋，热裂解生产线18条
	完成部分标准厂房车间、生活配套工程土建工程建设
	汨罗市政府
	湖南澳莱镁环保科技有限公司
	

	70
	湖南中立智能塔机产业园
	汨罗市
	续建
	2020-2022
	占地304亩，建设中联重科塔机标准节和六大件结构件生产及货运基地
	完成部分车间和仓库土建工程建设
	汨罗市政府
	汨罗市普乐投资开发有限公司
	

	71
	华电平江电厂
	平江县
	续建
	2019-2023
	总规划容量4×100万千瓦，本期新建2×100万千瓦超超临界发电机组，工程主要包括厂平（五通一平）、基础建设、设备安装、机组调试
	一季度烟囱基础开挖，二季度开始锅炉钢架吊装，四季度主厂房封顶
	平江县政府
	湖南华电平江发电有限公司
	省重点项目

	72
	湖南平江抽水蓄能电站
	平江县
	续建
	2017-2026
	电站装机容量1400兆瓦, 装设4台单机容量为350兆瓦的水泵水轮发电电动机组。主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等
	通风兼安全洞全线贯通、进厂交通洞进尺至1400米
	平江县政府
	湖南平江抽水蓄能有限公司
	省重点项目

	73
	平江颐华城产城融合综合体
	平江县
	续建
	2019-2026
	总建筑面积135万平方米，主要建设湖师大附属颐华实验学校、杨源洲江心公园、滨江生态风光带、文旅商业中心、医疗康养示范园、总部基地及相关市政配套设施等
	颐华实验学校（西校区）初中部教学研区年底交付；5条配套道路年底全面竣工；启动文旅商业中心步行街西区、中心区颐华MALL和体验展示馆及北岸滨江风光带西段建设等
	平江县政府
	颐华大江投资有限公司
	省重点项目

	74
	平江福寿山国际旅游度假区
	平江县
	续建
	2020-2029
	新建福寿山旅游服务中心（白寺村）及相关配套设施，罗子谷片区平浏古道、临溪游步道、罗子寨、白云溪瀑布等，移栽紫竹观高山湿地科普园古树，修复宋代遗址、高山湿地等，新上白水湖亲水游乐项目等
	完成白水湖亲水游乐、罗子谷片区、紫竹观高山湿地科普园、旅游服务中心建设及一期土地征收工作等
	平江县政府
	福寿山旅游开发协调指挥部
	

	75
	红星美凯龙国际广场
	平江县
	续建
	2020-2023
	占地120亩，总建筑面积12万平方米，其中红星美凯龙国际家居综合体占地30亩、建筑面积3万平方米，家居购物风情街占地70亩、建筑面积8万平方米，城市配套综合商业占地20亩、建筑面积1万平方米
	完成主体封顶和排污排水工程建设
	平江县政府
	平江县城投服务中心
	

	76
	世耀医疗器械
	平江县
	新建
	2021-2025
	总建筑面积9万平方米，建设10层办公综合楼1栋、5层公寓楼1栋、4层生产车间1栋、5层生产车间6栋、4层原材料成品库1栋、1层灭菌车间1栋及相应的配套设施
	完成主体工程装饰施工
	平江县政府
	湖南世耀医疗科技有限公司
	

	77
	浮标特色小镇钓具物流园
	临湘市
	新建
	2021
	总建筑面积约7.26万平方米，新建电商服务大楼2栋，面积约1.2万平方米；建设电商仓储2栋，面积约5.48万平方米；建设停车位364个，以及门卫室、地下室、屋顶机房等
	竣工投运
	临湘市政府
	岳阳惠临投资发展有限公司
	

	78
	英毅热电联产
	临湘市
	新建
	2021-2022
	一期新建2×150吨/小时+2×260吨/小时超高温超高压燃煤循环流化床锅炉和2×20兆瓦+2×36兆瓦超高温超高压背压式汽轮发电机组。二期新建2×260吨/小时超高温超高压燃煤循环流化床锅炉和2×36兆瓦超高温超高压背压式汽轮发电机组
	一期竣工投产
	临湘市政府
	湖南英毅热点联产有限公司
	

	79
	年产400亿只（4000万箱）高端医用手套
	临湘市
	新建
	2021-2023
	分三期建设，其中一期建设丁腈手套生产线20条、乳胶手套生产线10条；二期建设丁腈手套生产线20条、乳胶手套生产线10条；三期建设丁腈手套生产线20条、乳胶生产线10条、PVC手套生产线10条
	一期竣工投产
	临湘市政府
	湖南英科医疗科技有限公司
	省重点项目

	80
	中非经贸产业园（孵化基地）
	临湘市
	续建
	2020-2025
	总建筑面积114.3万平方米，其中木材仓储交易区37.2万平方米、综合配套服务区33.6万平方米、农产品展示交易区8.21万平方米、矿产品展示区7.4万平方米、服装展示交易区8.74万平方米、汽车展示交易区11.1万平方米、二手机械展示和交易区8万平方米
	一期竣工投产,启动二期项目规划
	临湘市政府
	岳阳观盛投资发展有限公司
	省重点项目

	81
	湘北农商城
	临湘市
	新建
	2021-2022
	新建总面积7.9万平方米的农产品批发交易市场
	完成农产品批发交易市场主体工程建设
	临湘市政府
	临湘市中合汇农农产品开发有限公司
	

	82
	湖南君泰农牧生猪养殖
	临湘市
	续建
	2020-2021
	新建18.01万平方米猪舍及相关配套设施
	竣工投产
	临湘市政府
	湖南君泰农牧有限公司
	

	83
	财纳福诺石晶地板产业链
	岳阳县
	续建
	2020-2023
	占地1000亩，包括石晶地板耐磨层、PVC彩膜、IXPE、EVA泡棉、软木加工、包装辅料、钙锌稳定剂、浸胶生产等多个子项目。新建厂房、仓库、研发中心及相关配套附属设施
	完成厂房和仓库建设
	岳阳县政府
	湖南岳盛新型材料有限公司
	

	84
	岳阳嘉盛产业园二期
	岳阳县
	续建
	2020-2022
	总建筑面积13.9万平方米，分两期建设。一期已竣工投产，二期主要建设厂房、实验楼、研发楼、综合楼及服务平台
	完成厂房、实验楼、研发楼、综合楼主体工程和服务平台建设
	岳阳县政府
	岳阳市嘉盛置业有限公司
	

	85
	年产200万立方米蒸压加气混凝土砌块/板材
	岳阳县
	续建
	2020-2021
	总建筑面积约6.53万平方米，年产200万立方米蒸压加气混凝土砌块/板材
	竣工投产
	岳阳县政府
	湖南云隆新材料科技有限公司
	

	86
	连心科技固体涂层新材料
	岳阳县
	新建
	2021-2022
	占地50亩，分两期建设，一期新建厂房、办公楼、研发楼、宿舍楼及相关附属设施，新上粉末涂料生产线12条、邦定粉生产线8条
	完成厂房、办公楼、研发楼、宿舍楼及相关附属设施建设
	岳阳县政府
	湖南连心科技有限公司
	

	87
	冬达实验室设备制造
	岳阳县
	续建
	2020-2021
	占地35亩，新建厂房、仓库、研发中心及附属配套设施，新上实验设备生产线
	竣工投产
	岳阳县政府
	湖南冬达实验设备有限公司
	

	88
	大云山生态旅游开发
	岳阳县
	新建
	2021-2022
	总建筑面积5.76万平方米，新建或维修景区旅客服务中心、生态停车场、云山森林小镇、温泉游泳池、酒店等工程，将大云山国家森林公园打造成爱国主义教育基地、生态旅游休闲度假胜地、青少年研学营地，逐步晋升为4A级景区
	完成旅客服务中心、生态停车场和云山森林小镇建设
	岳阳县政府
	湖南海济实业集团有限公司
	

	89
	张谷英景区提质改造
	岳阳县
	新建
	2021-2022
	总建筑面积2.73万平方米，改造街道外立面1.89平方米，建设景区道路、停车场、简易码头停靠点、张谷英牌楼、游客服务中心，以及花海观光、农耕体验、山林户外拓展、文学体验、星空探索、洞庭竹海、集镇生活娱乐区等景点景观
	完成景区交通、相关配套设施和部分景点景观工程建设
	岳阳县政府
	岳阳县张谷英旅游发展有限公司
	

	90
	盛博新型建材
	岳阳县
	新建
	2021
	占地50亩，新建厂房、综合楼及相关生产配套设施，新上玻璃幕墙骨架生产线1条
	竣工投产
	岳阳县政府
	盛博新型建材有限公司
	

	91
	渔美康水产动保产品及原料生产（三期）
	岳阳县
	新建
	2021-2022
	总建筑面积10万平方米，新建中药超微粉、发酵生物饵料、氨基酸多肽、水质改良剂、微生物发酵生产车间，以及仓储物流基地、总部大楼和相关配套设施等
	一季度开工建设，年底主体工程竣工并试生产
	岳阳县政府
	湖南渔美康生物技术集团股份有限公司
	

	92
	神华国华岳阳电厂
	华容县
	续建
	2020-2024
	总规划容量4×100万千瓦，本期新建2×100万千瓦超超临界发电机组，主要建设内容包括五通一平、基础建设、设备安装、机组调试、铁路专用线等
	9月底主厂房浇筑第一罐混凝土
	华容县政府
	国家能源集团国华电力公司
	省重点项目

	93
	华容煤炭铁水联运储配基地
	华容县
	续建
	2020-2023
	铁路专用线正线长27.26公里，松木桥疏解线长2.427公里。煤炭物流园主要建设受煤、全封闭储煤设施、筛选配煤设施。码头一期工程建设3000吨级（兼顾5000吨级）散货出口泊位4个，并建设相应附属配套设施
	铁路专用线桥梁、路基、站场完成65%工程量，码头前沿水工平台、接岸引桥完工，物流园区地下构筑物和筒仓完成50%工程量
	华容县政府
	湖南华中铁水联运能源基地有限公司
	省重点项目

	94
	东颂电子
	华容县
	续建
	2020-2021
	新建主体厂房1栋、综合楼2栋、中式中心1栋，共2.85万平方米；开设13条全自动调控开关电源及智能自动化生产线
	竣工投产
	华容县政府
	岳阳市东颂电子有限公司
	

	95
	华容科技创新创业园
	华容县
	新建
	2021-2022
	总建筑面积9.85万平方米，其中标准厂房8.26万平方米，配套设施1.58万平方米，同步建设道路广场、给排水、供配电、消防、绿化等基础设施
	一季度完成征地拆迁，二季度完成立项等前期手续，三、四季度完成主厂房基础建设
	华容县政府
	华容县众联食品公司
	

	96
	华容雨润现代生态养殖
	华容县
	续建
	2020-2023
	首期建设1.5万头种猪和10万头育肥猪养殖场，配套建设饲料加工厂、辅料加工厂、空气净化系统、污水粪污处理系统等
	一期工程竣工投产
	华容县政府
	华容雨润现代生态农牧发展有限责任公司
	

	97
	可孚医疗（二期）
	湘阴县
	续建
	2020-2021
	占地200亩，规划总建筑面积18.63万平方米，生产各类医疗器械
	竣工投产
	湘阴县政府
	湖南可孚医疗设备有限公司
	

	98
	湘阴恒大溪上桃花源
	湘阴县
	续建
	2019-2024
	占地1000亩，建设恒大健康颐养园、长乐园、亲子园及商业街、美食街、酒吧街、青龙湖户外森林公园等；配套开发低层、多层、高层住宅和公寓等
	完成一期楼栋验收竣工备案和二期111至126#预售工作
	湘阴县政府
	湖南金运置业有限公司
	

	99
	洋沙湖国际旅游度假区（二期）
	湘阴县
	续建
	2019-2025
	总建筑面积约150万平方米，分两期建设，一期主要建设欢乐水世界、渔窑小镇、水产市场、湿地公园、五彩花田、房车营地、路亚垂钓基地、悦榕湾风情度假别墅群等；二期建设五星级滨湖度假酒店、亲子乐园、环湖自行车赛道、国际游艇俱乐部、水上运动中心、养老中心、欧式小镇、君澜湾风情度假居住群等
	完成五彩花田、环湖岸线景观、洞庭路改道拓宽、湿地公园地质改造、渔窑小镇配套、园区智慧旅游硬件体系和君澜湾二、三期工程建设
	湘阴县政府
	湖南顺天旅游投资开发有限公司 湖南顺天洋沙湖置业

有限公司
	

	100
	长康粮油生物科技产业园（一期）
	湘阴县
	新建
	2021-2022
	占地213.68亩，总建筑面积12.9万平方米，年产植物油15万吨、大米生物发酵10万吨、陈醋酿造10万吨等
	完成道路管网、办公楼、3万吨仓储和大米加工车间建设，启动食醋生物发酵与油脂灌装车间及储油罐建设
	湘阴县政府
	湖南省长康实业有限

责任公司
	

	101
	湘阴高新区产业园标准化厂房及配套设施
	湘阴县
	续建
	2020-2022
	总建筑面积9万平方米，其中标准化厂房7.3万平方米、综合楼1.56万平方米、设备用房384平方米、地下室990.3平方米，以及建设道路广场和室外给排水、电气、土石方工程等
	完成主体工程30%的工程量和宿舍楼主体建设
	湘阴县政府
	湖南湘阴洋沙湖建设

开发公司
	

	三、社会民生（32个）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	102
	洞庭湖博物馆
	君山区
	续建
	2015-2022
	占地280亩，建筑面积5.08万平方米，分主题馆、洞庭湖生态经济区规划展览馆、鸟类馆
	部分建成并开馆
	市城投集团      君山区政府
	市城投集团
	

	103
	市疾病预防控制中心
	南湖

新区
	续建
	2020-2022
	占地31.5亩，总建筑面积3.33万平方米，建设20层卫生综合楼1栋、5层实验楼1栋，建成为集疾控、职业病防治、公共卫生紧急救援指挥、卫生计生综合监督为一体的综合性医疗中心
	完成综合楼主体建设
	市卫健委
市城投集团
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	104
	九华山中学
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	搬迁九华山小学，新建42个班九年制中小学校
	完成部分建设
	市城投集团
岳阳楼区政府
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	105
	市司法强制隔离戒毒所迁建
	云溪区
	续建
	2020-2022
	建筑面积4.53万平方米，设计关押人数1500人
	完成旧楼拆除，启动主体工程建设
	市司法局
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	106
	太子庙安置房
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2025
	占地176亩，可出让土地约148亩，首期开发建设A、C地块共28.9亩，可安置拆迁户684户
	完成部分主体工程建设
	市洞庭新城公司
岳阳楼区政府
	市洞庭新城公司
	

	107
	岳阳融创健康城
	南湖

新区
	续建
	2020-2026
	占地752.7亩，其中可建设用地面积376亩，建筑面积55万平方米，打造集医疗、康养、愈养、养生于一体的大型“生命健康医养综合体”
	完成首开区主体20层建设，实现C、D地块正负零
	市洞庭新城公司
南湖新区

管委会
	岳阳融创康养置业发展有限公司
	

	108
	十四届省运会场馆建设
	市体育中心体育场馆
	岳阳经开区
	续建
	2020-2022
	新建市体育中心主体育场、多媒体中心、室外田径训练场、网球场、运动员公寓、戏水中心、山体公园等
	完成体育馆及多媒体中心主体工程，完成部分室外配套及装饰装修工程
	市教体局
市城投集团
	市城投集团
	以市本级政府投资项目计划下达为准

	
	
	南湖大道周边体育馆、运动场及地下停车场
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	新建乒乓球馆、运动场和停车库，总建筑面积5.42万平方米，其中地上建筑面积0.52万平方米、地下建筑面积4.9万平方米、停车位805个
	完成地下室主体及场馆结构主体工程
	市教体局  
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	花板桥周边体育馆及地下停车场
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	新建羽毛球馆和停车库，总建筑面积1.94万平方米，其中地上建筑面积0.95万平方米、地下建筑面积0.99万平方米、停车位194个
	完成地下室主体及场馆结构主体工程
	市教体局  
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	108
	十四届省运会场馆建设
	湘北大道周边射击馆及地下停车场
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	建设一栋三层的射击馆，总建筑面积1.89万平方米，其中地上建筑面积1.23万平方米、地下建筑面积为0.66万平方米、停车位184个
	竣工投运
	市教体局  
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	城陵矶周边体育馆及地下停车场
	市五中
	新建
	2021-2022
	建设一个能够承办省级运动会击剑比赛项目的体育馆，总建筑面积(含地下车库)约为1万平方米，其中地上部分0.69万平方米，地下0.31万平方米
	完成地下室主体及场馆结构主体工程
	市教体局
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	108
	十四届省运会场馆建设
	湘北大道周边举重、摔跤、柔道综合馆
	市体校
	新建
	2021
	建设一个能够承办省级运动会举重、摔跤、柔道综合比赛项目的体育馆，总建筑面积(含地下车库)约为2.03万平方米，其中地上部分1.1万平方米、地下0.93万平方米
	竣工投运
	市教体局
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	南湖水上运动中心
	湖南理工学院
	新建
	2021
	建设一个能承办省级运动会水上运动类比赛项目的训练馆，总建筑面积约2000平方米
	竣工投运
	市教体局
市交投集团
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	游泳跳水教学楼
	湖南理工学院南院
	新建
	2021-2022
	建筑面积1.02万平方米,布置21米×50米的比赛泳池1个（深1.2米-2米）、16米×21米的跳水池1个（深5.5米）以及15.6米×25米的热身泳池（深1.2米-2米）,设置看台坐席1478个
	竣工投运
	市教体局 

湖南理工学院
	湖南理工

学院
	以市本级政府投资项目计划为准

	109
	赶山西路社会停车场、商业配套及地下人行通道
	岳阳

楼区
	续建
	2020-2021
	新建湘北女子职业学校门口人行地下通道，新建六层酒店1栋、四层商场1栋、三层商业建筑1栋及二层的地下停车场，总建筑面积4.58万平方米，总停车位650个，并配套给排水、供电等基础设施
	竣工投运
	市交投集团
	市交投集团
	

	110
	岳阳市中心医院
	市中心医院
	南湖

新区
	新建
	2021-2025
	总建筑面积35.25万平方米，其中地上计容面积19.35万平方米、地下面积15.9万平方米，规划配套床位1350张
	完成临建、三通一平，基坑支护、土方开挖及外运
	市交投集团

市卫健委

市资规局

南湖新区

管委会
	市交投集团
	以市本级政府投资项目计划为准

	
	
	市公共卫生医疗中心
	南湖

新区
	新建
	2021-2024
	总建筑面积5.2万平方米，其中地上建筑3万平方米、地下室2.2万平方米，规划病床数350床
	完成临建、三通一平，基坑支护、土方开挖及外运
	市卫健委
市交投集团 
市资规局
南湖新区

管委会
	市一医院
	

	
	
	市肿瘤诊疗中心
	南湖

新区
	新建
	2021-2025
	建设一栋7.25万平方米的肿瘤中心，地下1.6万平方米、地上5.65万平方米，建筑物地上16层，高77.4米
	完成基坑支护、土石方工程、建筑工程主体
	市卫健委
市交投集团 
市资规局
南湖新区

管委会
	市一医院
	

	111
	市工人文化宫及东风广场改扩建
	岳阳

楼区
	续建
	2019-2022
	占地78.3亩，新建工人文化宫1座、标准运动场1个、2层地下停车场及道路广场、绿化和管网配套设施
	完成基坑支护、土石方工程、建筑工程主体
	市总工会
市国资委 
岳阳楼区政府
	市交投集团
	

	112
	岳阳智慧健康云平台
	全市
	新建
	2021
	按照国家医疗卫生信息化标准体系框架，构建“一体四云”：一体化数据体系、医疗服务云、公卫服务云、健康服务云、综合管理云
	竣工投运
	市政务服务中心
	市交投集团
	

	113
	市中心城区供水管网改造
	市中心城区
	续建
	2019-2022
	对市中心城区老化、漏损比较严重及运行使用年限超过30年的44条供水主管线进行改造
	完成6条供水主管线改造
	市水务集团
	市水务集团
	

	114
	市公安监管中心迁建
	岳阳

经开区
	新建
	2021-2023
	总建筑面积4.07万平方米，其中戒毒所3万平方米、拘留所0.64万平方米、武警营房0.43万平方米；道路长851米、宽16米
	完成院内主干道和武警营房建设，以及戒毒所、拘留所部分主体工程
	市公安局
	市公安局
	以市本级政府投资项目计划为准

	115
	胥家桥公租房
	岳阳

楼区
	续建
	2020-2025
	占地10.98万平方米,拟新建4831套公租房,总建筑面积29万平方米
	完成基础和地下室工程建设
	市住保中心
	市住保中心
	以市本级政府投资项目计划为准

	116
	市消防救援培训基地
	岳阳

楼区
	新建
	2021-2022
	占地102亩，建设面积1.6万平方米，建设综合训练楼、多功能训练馆、配套训练场、烟热训练室、化工生产装置火灾事故处置训练设施、危险化学品泄露事故处置训练设施、油罐火灾事故处置训练设施及相关附属工程
	启动主体工程建设
	市消防救援

支队
	市消防救援支队
	

	117
	龙凤颐养生态园
	岳阳

经开区
	续建
	2020-2021
	占地60亩，建设居家养老楼5栋，普惠养老楼8栋，养老休闲楼3栋，配套用房3栋，总建筑面积3.3万平方米
	完成配套用房1#、2#栋和居家养老楼5#栋建设
	岳阳经开区

管委会
	岳阳龙凤颐养生态园有限公司
	

	118
	南湖新区停车场
	南湖

新区
	新建
	2021-2022
	新建金鹗小学地下停车场，面积0.87万平方米，车位174个；南湖景区西入口换乘中心，占地2.32万平方米、计容面积0.45万平方米、地下车库面积2.43万平方米，车位518个
	年底完成金鹗小学停车场建设；南湖景区西入口换乘中心项目完成土地划拨、工程报建工作，年底启动建设
	南湖新区

管委会
	岳阳南湖城市建设投资有限公司
	

	119
	市二医院门诊楼及地下停车场
	岳阳

经开区
	续建
	2019-2022
	建筑面积7.54万平方米，地下3层、地上14层、门诊5层、住院部9层
	完成内隔墙抹灰、门窗安装、幕墙施工及空调、消防、给排水、电气等安装，智能停车系统建设完成80%工程量
	市卫健委
	市二医院
	

	120
	市妇幼保健院迁建及市儿童医院新建
	岳阳

经开区
	续建
	2019-2022
	建筑面积17.57万平方米，设床位1000个，建设门急诊楼、儿童住院楼、妇产住院楼、医技综合楼、其他用房和地上地下停车场
	完成主体工程精装修及室外工程施工
	市卫健委
	市妇幼

保健院
	

	121
	市中医医院基本医疗住院楼
	岳阳

楼区
	续建
	2017-2022
	新建一栋高24层、总建筑面积9.5万平方米基本医疗住院大楼，地上6.2万平方米、地下3.3万平方米，采购配套医疗设备
	完成主体工程建设
	市卫健委
	市中医院
	

	122
	悟园管理中心改扩建
	岳阳县
	新建
	2021-2022
	新增净用地44.25亩，新建建筑2.64万平方米，含审查调查组宿舍、公安特勤宿舍、压力调试中心、食堂、地下停车场和其他用房；改建原建筑1.13万平方米及室外管线、道路、照明、绿化等公共辅助工程
	完成新建建筑主体工程装修30%，原有建筑改建工程50%，室外工程50%
	市机关事务

管理局
市纪委监委
	市机关事务管理局
	以市本级政府投资项目计划为准

	123
	君山垸城乡供水一体化
	君山区
	新建
	2021-2022
	对君山垸实施城乡供水一体化工程，建设1条6.4公里、DN100的原水输水管线，配套建设取水头部、原水管桥架；建设絮凝沉淀清水池、均质滤料滤池、污泥处理系统，改造水泵房、加矾加氯间、配电间；改扩建管道322.92公里
	完成项目工程量的30%
	君山区政府
	君山区

住建局
	

	124
	岳西中学提质改造
	君山区
	新建
	2021-2022
	分主体建设（食堂、综合楼、图书馆、学生宿舍、教师周转房等）和附属改造（运动场、道路、绿化、排水等）
	完成教学综合楼主体工程和附属改造工程建设
	君山区政府
	君山区

教育局
	

	125
	洞庭中学
	岳阳

楼区
	续建
	2020-2021
	总建筑面积8.1万平方米，包括教学楼3栋1.32万平方米、综合实验楼2栋1.57万平方米、体育馆0.51万平方米、食堂0.64万平方米、学生公寓5栋2.5万平方米、风雨操场0.4万平方米、教师公寓0.47万平方米及其他配套设施
	竣工投运
	岳阳楼区政府
	岳阳市郡雅科技教育发展有限公司
	

	126
	旭东中学
	湘阴县
	续建
	2020-2021
	总建筑面积4.3万平方米，新建教学楼6栋、艺体楼1栋、图书馆1栋、科研楼1栋
	竣工投运
	湘阴县政府
	湘阴县

教育局
	

	127
	岳阳县城乡供水一体化
	岳阳县
	续建
	2020-2022
	新建铁山原水输水管道34公里，管径DN1400；筻口原水输水管道15.6公里，管径DN500；建设配水管道110.03公里。改扩建新墙水厂、饶港水厂、县二水厂、筻口水厂等
	完成铁山和筻口原水输水管道建设
	岳阳县政府
	岳阳县
水利局
	

	128
	汨罗市人民医院迁建
	汨罗市
	续建
	2020-2022
	总建筑面积16万平方米，其中门急诊医技综合楼1栋5层5.72万平方米，住院楼1栋19层6.64万平方米、感染楼1栋3层4503平方米、机动车停车位800个、非机动车停车位500个
	完成部分主体工程建设
	汨罗市政府
	汨罗市人民医院
	

	129
	平江县第一人民医院迁建
	平江县
	新建
	2021-2025
	建筑面积17.62万平方米，建设综合医疗楼、行政科研楼、感染楼、肿瘤楼等建筑，设置病床1500张，配套建设供配电、给排水、污水处理、消防、绿化、亮化等基础设施
	完成基坑开挖
	平江县政府
	湖南天岳投资集团有限公司
	

	130
	华容殡仪馆迁建
	华容县
	新建
	2021-2022
	总面积7.35万平方米，包括生活区、悼念区、骨灰寄存室、火化车间、仓库、变电室、接待室、商业区等
	完成生活区、悼念区、骨灰寄存室、火化车间、仓库、变电室、接待室等主体工程建设
	华容县政府
	华容县

民政局
	

	131
	洞庭交通科技职业学校（湖南交通工程学院湘阴项目）
	湘阴县
	续建
	2019-2023
	建筑面积165万平方米，建设体育馆、图书馆、研发楼、文化长廊、接待中心、创业步行街、会展中心，高新科技研究院和退役军人培训基地等
	完成一、二期25.2万平方米教学设施建设，启动第一批学生招生；启动三期20万平方米教学设施、教职员工住宅建设
	湘阴县政府
	湖南中盛教育投资有限责任公司
	省重点项目

	132
	湘阴县城乡供水一体化一期（湘江水厂）
	湘阴县
	续建
	2019-2022
	分为取水工程、净水厂工程、配水管网和原有水厂技改工程四个部分，其中水厂近期规模为10万立方米/天，远期规模为20万立方米/天，配水管网建设约为34.73公里，并对湘阴第二、三水厂及袁家铺水厂进行技改
	完成厂区主体结构和70%的管网建设，安装设备
	湘阴县政府
	湘阴县

住建局
	

	133
	湘阴中医院迁建
	湘阴县
	新建
	2021-2022
	新建0.6万平方米地下室，地上七层1.35万平方米的门诊综合楼，改造原住院部博爱楼及完善院内道路、绿化、强弱电、雨污管道、给水管道、燃气管道等设施
	完成地下室及地上七层的框架现浇及下层墙体粉刷施工
	湘阴县政府
	湘阴县

中医院
	

	四、生态环保（9个）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	134
	市中心城区污水系统综合治理
	市中心城区
	续建
	2019-2023
	新建管网267.9公里，建设调蓄池8.5万立方米，污水厂提标改造23万立方米、扩建9万立方米；疏浚底泥156.1万立方米；整治黑臭水体11项，改造东风湖电排站，新建21座一体化污水提升泵站，总规模19.4万立方米/天；建设7座雨水泵站，总规模16.67立方米/秒
	新建管网76.7公里、调蓄池2万立方米,清淤及修复管道23.1公里,疏浚底泥10万立方米，改造渍水点3个
	市住建局
	岳阳市三峡水环境综合治理有限责任公司
	省重点项目，以市本级政府投资项目为准

	135
	市厨余垃圾资源化利用和无害化处理
	云溪区
	新建
	2021-2023
	建设餐厨垃圾、厨余垃圾及地沟油收集运输系统和处理系统，总处理规模525吨/天,其中餐厨垃圾处理规模250吨/天、厨余垃圾处理规模250吨/天、地沟油处理规模25吨/天，项目分两期实施，一期处理规模为餐厨垃圾250吨/天、地沟油25吨/天；二期处理规模为厨余垃圾250吨/天
	一期工程竣工投运
	市交投集团
市城管局
	市交投集团
	

	136
	花果畈垃圾封场
	岳阳楼区
	续建
	2020-2021
	封场覆盖，导气、雨水导排，垃圾堆体整形、绿化等
	竣工投运
	市城管局
	市城管局
	以市本级政府投资项目计划为准

	137
	汨罗江故道流域综合治理
	屈原

管理区
	新建
	2021-2022
	对汨罗江故道河市河、黄金河段12.9公里范围内进行综合整治，新建400立方米/天污水处理厂1座及配套污水管网、生态浮岛绿植6800平方米；清淤河道12.9公里，修复生态、治理边坡129500平方米，退养畜禽98813平方米；建设稻虾养殖示范基地5000亩
	完成河道综合治理4公里，开工建设污水处理厂
	屈原管理区

管委会
	屈原管理区城建投
	

	138
	汨罗江流域平江段综合治理
	平江县
	新建
	2021-2027
	治理干支河道31.9公里，新建堤防38.9公里，疏浚5.1公里，护砌3.5公里，改扩建排涝泵站3座，生态修复3630亩；新建南江水厂、大洲配水站、24个乡镇雨污管网80公里及生活污水处理设施；治理94个养殖场粪污，建设生态水稻、生态茶园、生态油茶示范基地2.8万亩等
	二季度完成五大类10个分项项目开工前期工作，三季度全面开工
	平江县政府
	汨罗江综合治理领导小组办公室
	省重点项目

	139
	岳阳工业废弃物综合处理
	汨罗市
	续建
	2020-2022
	新建规模为18万吨/年的工业废弃物处置装置,其中废弃物焚烧处置6万吨/年、污泥干化6万吨/年、物化处理6万吨/年；新建6万吨/年的危废安全填埋场1座
	完成焚烧生产、污泥干化、废液预处理车间等建设；完成污水处理厂基础、填埋场公辅设施及垂直防渗工程建设
	汨罗市政府
	岳阳海锋环保有限公司
	

	140
	临湘市水环境综合治理
	临湘市
	续建
	2020-2022
	新建雨水管网39.7公里、污水管网57.76公里、管网清淤80公里，改造管网混错接点500处，修复管网3公里，新建排水管网监测系统1套
	完成34%的工程量
	临湘市政府
	临湘市

住建局
	

	141
	临湘工业园区沿江化工企业退出、转型升级发展
	临湘市
	新建
	2021-2025
	临湘22家化工企业退出、生态修复，临港新兴产业园、电子信息产业园基础设施建设
	完成11家化工企业退出和1700亩土地平整；建成污水管网9公里、供水管网公里、提升泵站4座
	临湘市政府
	临湘工业园管委会
	

	142
	调弦闸生态补水及清淤工程
	华容县
	续建
	2020-2022
	河道清淤4276米，引流水渠建设约1000米（长江堤内），治理华容河边坡8352米，新建枯水期生态补水泵房
	完成调弦口进水闸和闸口1000米河道疏浚、护坡工程
	华容县政府
	市生态环境局华容分局
	


附件2

岳阳市2021年重大前期项目计划表

	序
号
	项目名称
	建设
地点
	建设年限
	建设规模及主要建设内容
	截至2020年底前期工作完成情况
	2021年工作目标
	推    进

责任单位
	项    目      业主单位

	合计（114个）
	
	
	
	
	
	

	一、基础设施（41个）
	
	
	
	
	
	

	1
	京广铁路东移
	云溪区

岳阳楼区

岳阳经开区

岳阳县
	2021-2024
	从云溪区云溪镇到岳阳县黄秀桥铁路，客运站设置于岳阳三荷机场西侧，货运主站设置于云溪，城区沿许广高速公路东侧布线，主线长60公里，客运线长24公里，客货双线路总长84公里
	已完成工可招标，启动了工可文本、规划选址、社会稳定等文本编制工作
	取得工可、两阶段设计批复,与广铁集团签订正式协议,完成施工招标，正式启动建设
	市发改委
市交投集团
	市交投集团

	2
	常岳九铁路
	华容县

君山区

岳阳楼区岳阳县

平江县
	待定
	全长474公里，其中岳阳段约156公里
	已纳入国家《中长期铁路网规划》和《长江经济带综合立体走廊规划（2014-2020年）》，并初步进入湖南省“十四五”规划
	启动预可研编制
	市发改委
	待定

	3
	荆岳昌高铁
	岳阳市
	待定
	自沿江高铁荆门西站起，经荆州至岳阳至南昌，全长446公里，其中岳阳段144公里
	已启动前期研究
	启动预可研编制
	市发改委
	待定

	4
	G240君山至湖滨公路
	君山区

岳阳楼区南湖新区
	2022-2026
	双向六车道,一级公路，全长25公里，分四段建设:一段为杭瑞高速公里君山互通连接线至云梦路12.6公里（含洞庭湖底隧道8公里）；二段为岳阳大道利用段2公里（云梦路至南湖大道）；三段为南湖大道延伸段5.6公里（岳阳大道至赶山路，含南湖隧道4.08公里）；四段为赶山路至G240岳荣路4.9公里
	已完成方案研究，启动了工可编制及相关专项评估
	完成初步设计审查及批复
	市交通局
	市恒升交通建设有限公司

	5
	G107岳阳段东移提质（汨罗京古塘-青山铺段）
	汨罗市
	2022-2026
	起于汨罗京古塘（连接G107老路），止于长沙经开区汨罗产业园，对接已建成的G107长沙县改线段，长49.6公里，按一级公路标准建设
	完成了方案研究，启动了工可编制及相关专项评估
	完成初步设计审查及批复
	市交通局
	市恒升交通建设有限公司

	6
	S208长江经济带沿江公路
	云溪区

临湘市
	2021-2025
	一级公路，道仁矶至临鸭公路段22.43公里（含连接静脉产业园支线2.48公里）
	完成工可编制及省交通厅行业审查，确定了路线方案；取得了压覆矿查询意见，启动了专项评估报告编制和设计编制招投标
	完成施工图设计批复并具备开工条件
	市交通局        市城投集团
	市城投集团
市恒升交通建设有限公司

	7
	220千伏君山、临湘南输变电工程
	临湘市

君山区
	2022-2023
	在临湘、君山分别建设2个220千伏变电站
	完成可研编制
	完成初步设计审查
	国网岳阳供电公司
	国网湖南省电力有限公司

	8
	洛王东路延伸段
	岳阳楼区

岳阳经开区
	2021-2022
	西起北港北路，东至雷锋山路，全长874米、宽35米，含桥梁2座长143.32米
	前期论证
	完成施工图设计批复并具备开工条件
	市城投集团
	市城投集团

	9
	城北路（茶园路—洞庭大道）
	岳阳楼区
	2021-2022
	新建次干道，长约2166米、

宽25米
	已完成可行性方案编制
	完成前期工作
	市城投集团
	市城投集团

	10
	望岳路延伸段（花果畈路—联港路）
	岳阳楼区
	2021-2022
	梅子柿路-大塘路，长约450米
	正在进行线型论证及选址方案审批
	完成前期工作
	市城投集团
	市城投集团

	11
	分水垄中路（巴陵东路-监申桥路）
	岳阳经开区
	2021-2023
	长1260米，其中巴陵东路-梅溪路835米×50米；梅溪路-监申桥路425米×35米,含综合管廊及相关配套设施
	正在进行初步设计
	开工建设
	市城投集团      岳阳经开区管委会
	市城投集团

	12
	海泰路、株木冲路道路新建工程
	岳阳楼区

岳阳经开区
	2021-2023
	全长2.56公里，其中海泰路为城市主干道，红线宽35米，设计车速50公里/小时，长1799.97米；株木冲路为城市次干道，红线宽25米、长763.72米
	已完成可研评审
	开工建设
	市交投集团   岳阳楼区政府
岳阳经开区管委会
	市交投集团

	13
	洞庭大道高架桥
	岳阳楼区
	2021-2023
	南起南湖大桥，北至琵琶王立交，双向四车道城市主干路高架，全长2.4公里，红线宽46米-50米
	已完成可研评审
	完成前期工作
	市交投集团
岳阳楼区政府
	市交投集团

	14
	杭瑞高速横铺互通
	岳阳经开区
	2021-2022
	主线长1.08公里，匝道长1.934公里，连接G353；桥梁长321米，共6座；收费车道为四进四出，共8个车道
	已完成工可编制
	开工建设
	市交投集团
市交通局
岳阳经开区管委会
	市交投集团

	15
	西环线南延
	南湖新区
	2021-2022
	全长2.22公里（跨洞庭湖桥长1.756公里）
	前期研究
	完成前期工作
	市交投集团
南湖新区

管委会
	市交投集团

	16
	樊陈路一期（明仲路至东坡路）
	南湖新区
	2021-2022
	按城市主干道标准建设，长1308.4米，红线宽40米
	已完成规划方案和工可评审
	开工建设
	市交投集团
南湖新区

管委会
	市交投集团

	17
	畈中路一期（赶山路至临湖路）
	南湖新区
	2021-2023
	按城市主干道标准建设，长2083.7米（含桥梁1座，长30米；两连拱隧道1处，长250米），红线宽35米 
	可研报告编制
	开工建设
	市交投集团
南湖新区

管委会
	市交投集团

	18
	市中心城区第三批电力管廊
	市中心城区
	2021－2022
	新建电力管廊15.4公里，其中青年路、花板湖路、得胜北路、花板桥路段长6.9公里，采用排管16孔方式建设；巴陵路段长4.2公里，采用排管20孔方式建设；长康路、南湖大道段长4.3公里，采用排管24孔方式建设
	前期论证
	开工建设
	市住建局
	市住建局

	19
	洞庭大道西延二期
	君山区
	2021-2023
	按城市道路标准建设，全长4.57公里
	已完成工可编制
	完成施工招投标
	君山区政府
	君山区交通运输局

	20
	荆江大道二期
	君山区
	2021-2023
	按二级公路标准建设，全长2.1公里，路幅宽35米 
	已完成工可编制
	完成施工招投标
	君山区政府
	君山区交通运输局

	21
	S506芙蓉北路北延线建设
	屈原管理区

湘阴县
	2022-2023
	按一级公路标准建设，全长2.6公里
	已完成可研编制
	开工建设
	屈原管理区管委会
	屈原管理区交建投

	22
	G106长冲至安定改造
	平江县
	2021-2022
	按一级公路标准建设，长24公里， 
	已启动前期调研
	完成施工图审查
	平江县政府
	平江县交通运输局

	23
	S201平江天岳关至加义
	平江县
	2021-2023
	按三级公路标准建设，长63.2公里
	正在进行工可审查
	开工建设
	平江县政府
	平江县交通运输局

	24
	平益高速三市互通至G106
	平江县
	2021-2022
	按二级公路标准建设，长13.62公里， 
	已完成工可评审修改
	开工建设
	平江县政府
	平江县交通运输局

	25
	平益高速连接线（加义段）
	平江县
	2021-2022
	长5.56公里，路基宽10米，其中1.1公里路基宽30米
	已完成施工图编制
	开工建设
	平江县政府
	平江县交通运输局

	26
	汨罗城西片区新型文旅商业消费聚集区配套设施建设
	汨罗市
	2021-2022
	建设城市主、次干道路及支路6条6646.14米
	启动可研编制
	开工建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限公司

	27
	汨罗循环经济产业园标准化厂房（三期）
	汨罗市
	2021-2022
	占地15.49万平方米，总建筑面积21.51万平方米，建设地下箱涵550米，停车位378个，及道路、绿化、给排水、供配电、消防、围墙等配套设施
	启动可研编制
	开工建设
	汨罗市政府
	湖南汨之源实业集团有限公司

	28
	鸭栏码头二期
	临湘市
	2021-2022
	提质改造3个泊位,年吞吐量达4000万吨
	前期研究
	开工建设
	临湘市政府
	岳阳惠临投资发展有限公司

	29
	临湘市临港（临湘至鸭栏港）铁路专用线
	临湘市
	2021-2024
	自京广铁路路口铺站经临湘市工业园站至鸭栏码头站，规划里程25.6公里
	前期研究
	完成立项等手续
	临湘市政府
	临湘市路鑫公路建设发展有限公司

	30
	岳阳南洋洲煤炭储备基地专用线
	临湘市
	2021-2025
	规划里程14公里，近期运量1200万吨/年，远期运量2000万吨/年
	前期研究
	完成可研编制
	临湘市政府
	临湘市路鑫公路建设发展有限公司

	31
	S310公田-新墙公路
	岳阳县
	2021-2024
	按一级公路标准建设，全长22.64公里，路基宽21.5米
	已完成可研审查
	完成施工图设计批复
	岳阳县政府
	岳阳县
公路建养

中心

	32
	金山大道
	岳阳县
	2021-2023
	按一级公路标准建设，全长20公里，路基宽21.5米，路面宽20米
	已完成施工图初步设计
	开工建设
	岳阳县政府
	岳阳县
交通运输局

	33
	S308月田-新开公路
	岳阳县
	2021-2024
	按一、二级公路标准建设，全长51.348公里 
	已取得建设用地预审意见批复
	落实投资主体、资金来源
	岳阳县政府
	岳阳县
交通运输局

	34
	洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程（华容护城垸）
	华容县
	2021-2023
	堤防加培3.93公里、堤身防渗29.662公里、堤基防渗22.39公里、护坡10.203公里、护脚12.176公里，涵闸综合整治47座，新建砼路面78.776公里、泥结石路面6.974公里，堤段白蚁防治56.9公里及相关附属工程
	完成可研报告审查及初步设计等工作
	开工建设
	华容县政府
	华容县

水利局

	35
	S218华容花注公路
	华容县
	2021-2024
	分二期实施：一期起于禹山墟场南山供电所，终于注滋口大桥北段，长14.8公里，设计时速80公里/小时，路基宽12米，路面宽10.5米；二期起于花子坟，止于南山墟场供电所，长10.5公里
	启动了除国土空间调规外的其他专项手续办理
	开展初步设计
	华容县政府
	华容县交通运输局

	36
	华容县城乡供水一体化工程
	华容县
	2021-2025
	改造取水泵船，总取水规模为20万立方米/天；扩建城关二水厂，由6万立方米/天扩建至15万立方米/天；新建配水主管网约300km，加压泵站5座；新建高桥1.5万立方米/天水厂和配水管网约70公里及加压泵站1座；新建取水泵房1座，新增输水管道约4公里；新建智慧水务工程，并改造现有配水管网
	已完成初步规划方案
	开展初步设计
	华容县政府
	华容县

水利局

	37
	S217华容治河渡至田家湖公路
	华容县
	2021-2023
	起于治河渡镇黄蓬村，在原潘华大桥址以南约750米位置跨越华容河，向西从华宇燃气加气站北侧约100米处跨越G353，路线终点与田家湖大道相接。桥长966米，路线全长约2公里
	已完成工可编制
	完成初步设计
	华容县政府
	华容县交通建设有限责任公司

	38
	湘阴虞公港作业区（一期）
	湘阴县
	2021-2023
	新建4个3000吨级兼顾5000吨级泊位，其中多用途泊位2个，干散货泊位2个
	已完成工可编制
	完成立项工作
	湘阴县政府
	湘阴县交通运输局

	39
	岳望高速金龙互通式立交工程
	湘阴县
	2021-2022
	匝道长1.98公里，设计时速40公里/小时，路基标准宽9米；连接线长0.8公里，设计时速60公里/小时，路基宽度12米
	省交通厅已出具行业审查意见
	完成前期手续
	湘阴县政府
	湘阴县交通运输局

	40
	S506屈原至湘阴段（平益高速至湘阴县城段）
	湘阴县
	2021-2022
	按城市主干道标准设计，全长2公里，路基宽度40米，设计速度60公里/小时，其中桥梁长300米
	已完成施工图编制
	完成前期手续
	湘阴县政府
	湘阴县交通运输局

	41
	湘江北路北延线道路工程（城区段）
	湘阴县
	2021-2022
	洋沙湖大道至顺天大道，全长2583米，规划红线宽度40米，双向6车道，规划等级为城市主干道
	已完成可研编制
	完成前期手续
	湘阴县政府
	湖南湘阴洋沙湖建设开发公司

	二、产业发展（47个）
	
	
	
	
	
	

	42
	1500万吨炼化一体化
	云溪区
	待定
	建设DCC、加氢裂化、渣油加氢、重整、气体分离等装置，调整产品结构，增加航煤及化工原料产量，炼油能力扩大至1500万吨/年；新建150万吨/年乙烯裂解装置，并建设聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、苯等利用装置，扩大橡胶、己内酰胺、环氧丙烷、环氧树脂的原料供应和生产规模
	启动了方案研究
	编制完善项目方案，争取获得中石化批复
	市工信局
	巴陵石化公司
长岭炼化公司

	43
	环球融创文旅国际会议会展
	南湖新区
	2021-2024
	占地约9120亩，总建筑面积约320万平方米，主要建设14万平方米的会议会展中心与五星级品牌酒店，以及阿朵特色文旅小镇、国际学校、主题公园和生态住宅等，拟用3-5年打造一个以会议会展为核心，集旅游度假、商务商贸、文化艺术、生态居住于一体的大型城市综合体
	完成前期研究
	开工建设
	市洞庭新城公司
南湖新区

管委会
	市洞庭新城公司

	44
	东风湖己内酰胺和岳纺片区工业退出及片区开发
	岳阳楼区
	2021-2027
	采取二产业退出、土壤修复等措施，主要对东风湖己内酰胺和岳纺片区工业污染问题进行系统整治，对整治后的土地进行综合开发，并建设相应的配套服务设施
	正在进行前期论证
	完成可研批复，启动片区开发
	市城投集团岳阳楼区

政府
	市城投集团

	45
	面光源
	岳阳经开区
	2021-2022
	总建筑面积5.55万平方米，新建研发大楼、研发车间、研展中心、实验楼、专家楼、无尘车间和通用仓库等，新上15条生产线
	已办理用地规划许可证、不动产权证
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	湖南上派新材料有限公司

	46
	千盟工业智能系统研发中心
	岳阳经开区
	2021-2023
	总建筑面积约7万平方米，新建高层厂房1栋、多层厂房4栋、办公楼1栋、专家楼1栋
	完成图纸评审及部分报建手续
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	湖南千盟工业智能系统股份有限公司

	47
	芒果时代广场
	岳阳经开区
	2021-2022
	打造时代岳阳、岳阳城市客厅、芒果国际影城、芒果优酒店等芒果系自持高端产业品牌，联合运营岳阳首家奥特莱斯购物广场、麦咭儿童乐园，以及具有节目录制、品牌发布、主题论坛、真人秀互动、互联网和赛制类节目等为一体综合演播型芒果发布厅
	签订了入园协议
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	湖南芒果优加商业管理有限公司

	48
	新华达生物制剂研发及临床应用
	岳阳经开区
	2021-2023
	总建筑面积1.5万平方米，建设疫苗中试车间、规模化车间和仓库等，进行四价流感疫苗、新冠疫苗、抗肿瘤药物白介素-2等产品研发
	已完成四价流感疫苗、新冠疫苗等实验室研究，正进行动物实验
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	岳阳新华达制药有限

公司

	49
	国网开发区输配电工区
	岳阳经开区
	2021-2024
	占地55亩，建设变电实验用房、生产营销综合楼、职工活动用房、应急抢修等辅助用房，总建筑面积约4.4万平方米
	已办理土地不动产证
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	国网岳阳

供电公司

	50
	湖南源生科技
	岳阳经开区
	2021-2022
	建设8万平方米全封闭式标准厂房及办公楼，新上年处理100万吨建筑垃圾破碎生产系统、再生砌块制备系统、再生干混砂浆生产系统、再生水稳料生产系统、再生商品混凝土生产系统、再生市政PC生产系统、机制砂生产系统等7条生产线
	签订了入园框架协议及特许经营权协议
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	湖南源生科技有限公司

	51
	众强混凝土
	岳阳经开区
	2021-2022
	总建筑面积2万平方米，新建大型堆房，办公楼1栋、科研楼1栋，员工宿舍楼1栋，购置机械设备、运输车辆等
	已办理用地预审与选址意见书
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	岳阳众强新材料科技有限公司

	52
	10000吨/年过氧化甲乙酮项目
	云溪区
	2021-2023
	新建10000吨/年过氧化甲乙酮装置一套，新增反应釜、搅拌釜、冷冻机组、机泵等设备，并新建配套的中间罐区及成品罐区等
	
	完成项目可行性研究报告的编制，完成施工图纸设计及安全、环境预评价
	云溪区政府
	湖南中创化工股份有限公司

	53
	云溪危货物流中心二期
	云溪区
	2021-2024
	新建4万平方米标准化仓库，0.6万平方米综合大楼，3万平方米货物自动匹配区，以及信息平台、仓储库存数字化管理系统、充电桩等
	完成可研报告编制
	开工建设
	云溪区政府
	岳阳云港化工物流有限公司

	54
	100万吨/年连续重整
	云溪区
	2021-2022
	规模100万吨/年，包括预加氢、重整、芳烃抽提精馏、系统配套等
	完成可研上报及项目备案
	开工建设
	云溪区政府
	中国石化股份有限公司长岭分公司

	55
	陆城港口部码头LNG
	云溪区
	2021-2022
	利用港口部5#码头建设LNG接卸中转码头，能力80万吨/年，包括码头改造、2台5万立方米储罐及配套设施建设
	完成可研报告编制
	开工建设
	云溪区政府
	中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司

	56
	5万吨/年环保型环氧氯丙烷装置
	云溪区
	2021-2022
	建设一套5万吨/年环保型环氧氯丙烷装置
	完成可研报告编制
	开工建设
	云溪区政府
	巴陵石化公司树脂部

	57
	10万吨/年乙酸乙酯、10万吨/年醋酸仲丁酯、5万吨/年乙醇
	云溪区
	2021-2022
	建设10万吨/年乙酸乙酯、10万吨/年醋酸仲丁酯、5万吨/年乙醇生产装置及配套设施
	完成可研立项
	开工建设
	云溪区政府
	湖南瑞源石化股份有限公司

	58
	45万吨/年尼龙一6聚合（一期）
	云溪区
	2021-2023
	建设20万吨聚合、10万吨纺丝及其配套设施
	正在洽谈
	开工建设
	云溪区政府
	湖南岳化化工股份有限公司

	59
	岳阳自贸片区绿色经济EOD总部基地
	城陵矶

新港区
	2021-2023
	占地395亩，总建筑面积60.29万平方米，拟采取EOD模式实施，按照企业总部、研发中心、营销中心、展示中心四大功能定位，打造“生产、生活、生态”相结合的高品质园区。重点布局航运物流、新一代信息技术、进出口贸易等新经济业态下的总部经济和楼宇经济
	完成可研编制
	完成三通一平，启动项目建设
	城陵矶新港区管委会
	岳阳自贸区投资有限公司

	60
	“九歌”实景演出剧场及商业旅游设施
	南湖新区
	2021-2024
	选址金星西路关门山片区，建设“九歌”实景演出剧场及商业旅游设施
	完成规划选址
	取得国有土地使用证
	南湖新区

管委会
	东莞信托

	61
	龙山植物科普游览中心
	南湖新区
	2021-2024
	占地988亩，建设花卉植物及农作物科普、野生动物展示及服务配套相关设施
	启动前期工作
	开工建设
	南湖新区

管委会
	六盘水

动物园

	62
	岳阳建筑材料大市场
	岳阳楼区
	2021-2023
	占地308亩，总建筑面积30万平方米，建设建筑材料电子商务和展示交易中心、现代高端综合物流仓储区、电商企业专用定制仓、停车和配送中心、智慧物流共享配送服务区，以及相关配套设施
	已完成规划选址、商务、环保、立项、用地等批复和规划设计
	开工建设
	岳阳楼区

政府
	湖南北临投资有限公司

	63
	学乐健康城
	岳阳楼区
岳阳经开区
	2021-2025
	构建以蓝城康养体系为主的产业发展蓝轴，以步步高生态体系和文旅配套为主的产业发展绿轴，拟建集学校、医院、酒店、健康养老配套等于一体的大健康产业城
	已编制初步设计方案
	启动一期建设
	岳阳楼区政府         岳阳经开区管委会
	步步高集团      蓝城集团

	64
	岳阳（湘北）区域配送中心
	君山区
	2021-2022
	建设年运营能力15000吨低温库，一站式服务中心，冷链仓储、分解及交易中心，预置食品加工场等
	已立项
	开工建设
	君山区政府
	君山区商务粮食局

	65
	澳维·君临新城
	君山区
	2021-2028
	占地1420亩，建设五星级酒店、国际会议会展中心暨主题婚庆中心、体育购物公园、体育孵化中心（写字楼）、绿色康养住宅等
	已签订框架协议
	完成土地交易和五星级酒店、会议中心立项报建等前期手续
	君山区政府
	君山区

城建投

	66
	工程机械精密锻件及机械零部件加工
	屈原管理区
	2022-2023
	占地100.2亩，总建筑面积7.3万平方米，建设工程机械精密锻件生产线，标准化厂房3.6万平方米，辅助车间3000平方米，库房6000平方米，及业务用房、宿舍等配套设施
	已完成规划设计、环评等批复
	开工建设
	屈原管理区管委会
	长沙市雷锋重型锻造有限公司

	67
	平江高新区新材料产业园（二期）
	平江县
	2021-2022
	总建筑面积7.53万平方米，包含新建办公楼1栋1.91万平方米、高层丙类厂房3栋5.59万平方米、设备用房1栋180平方米、门卫室3栋36平方米
	启动前期工作
	开工建设
	平江县政府
	湖南平江常胜建设发展有限公司

	68
	石牛寨七彩黄龙民宿度假区
	平江县
	2021-2023
	以胡筠烈士故居为中心建设民宿旅游度假区，建设规模约4800平方米；石头河特色民宿度假区，建设规模约4800平方米；康养度假区，建设规模约7200平方米
	已完成规划评审
	具备开工条件
	平江县政府
	平江县文旅广体局

	69
	湖南川山云湖健康养老建设项目
	汨罗市
	2021-2025
	占地475亩，流转土地约2000亩，总建筑面积约16万平方米，分三期建设康养服务区、文旅开发产业区、综合教育区
	已启动用地调规及第一期初步规划设计
	开工建设
	汨罗市政府
	湖南川山云熙置业有限公司

	70
	年产200万吨再生资源基地，“线上线下”年交易1000万吨“城市矿产”资源及总部基地，20万辆/年报废汽车拆解
	汨罗市
	2021-2023
	建设年产200万吨再生资源基地、“线上线下”年交易1000万吨“城市矿产”资源基地及总部基地，20万辆/年报废汽车拆解厂房及生产线
	已签订合作协议、注册项目公司
	开工建设
	汨罗市政府
	攀华集团有限公司

	71
	年产30万吨再生塑料精深加工
	汨罗市
	2021-2022
	占地50亩，总建筑面积3.2万平方米，建设厂房、研发办公大楼、宿舍等，新上20条生产线，配套建设给排水、绿化、供电、消防等设施
	正在开展可研、能评编制
	开工建设
	汨罗市政府
	湖南恒塑新材料科技有限公司

	72
	岳阳科兴防水材料
	临湘市
	2021-2022
	建设年产2000万平方米SBS卷材、1000万平方米丙纶卷材、1万吨复合型高分子防水卷材、3万吨橡胶防水涂料、3000吨防水涂料厂房及生产线
	正在洽谈
	开工建设
	临湘市政府
	岳阳科兴防水材料有限公司

	73
	湖南天乐环保建材
	临湘市
	2021-2022
	占地70亩，新建钢构厂房，综合办公楼，新上2条生产线及相关设备，达到年产30万立方蒸压加气混凝土砌块、板材生产能力
	正在洽谈
	开工建设
	临湘市政府
	湖南天乐环保建材有限公司

	74
	医用防护用品
	临湘市
	2021-2022
	建设3万平方米厂房，10条丁腈乳胶生产线，年产30亿只医用手套
	正在洽谈
	完成前期手续，开工建设
	临湘市政府
	湖南临科防护科技有限公司

	75
	康佳智能制造
	临湘市
	2021-2023
	选址滨江产业区标准化厂房，以康佳智能制造为基础，引入相关产业合作伙伴。以通信技术为核心生产手机，聚焦5G、物联网生产平板、路由、门禁产品，围绕数字家庭生产生态产品等
	正在洽谈
	完成立项等手续
	临湘市政府
	康佳集团股份有限公司

	76
	帆式变角高效风力发电机
	临湘市
	2021-2023
	租用25万平方米左右的生产厂房，建设年产2.4万台帆式变角高效风力发电机生产装置
	正在洽谈
	完成立项等手续
	临湘市政府
	上海殿来实业有限公司

	77
	鹏镜特种耐热高分子材料
	岳阳县
	2021-2022
	占地39亩，分两期建设，一期计划新建生产车间2栋、办公楼1栋以及其他生产配套设施，新上4条生产线
	已签约
	开工建设
	岳阳县政府
	岳阳鹏镜制品有限公司

	78
	宝易通5G光通信配件制造
	岳阳县
	2021-2022
	占地30亩，规划建筑面积2.4万平方米，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上5G光通讯配件生产线
	已签约
	开工建设
	岳阳县政府
	岳阳宝易通科技有限

公司

	79
	怡昌能源集中供热（二期）
	岳阳县
	2021-2022
	占地30亩，新建厂房、综合楼及其他生产配套设施，新上集中供汽供热设备，铺设配套热力管网
	已签约
	开工建设
	岳阳县政府
	湖南怡昌能源科技开发有限公司

	80
	岳阳现代商贸物流园
	岳阳县
	2021-2022
	新建总建筑面积约30万平方米，可容纳上千企业和商户进场经营，集“批发、租赁、物流、仓储、加工、会展”六大功能为一体的现代化物流商贸中心
	已签约
	开工建设
	岳阳县政府
	待定

	81
	国际稻都农贸综合市场
	岳阳县
	2021-2022
	占地47亩，建设多功能农贸综合市场，主要经营蔬菜、肉类、水产、粮油、干贸、小商品等
	已签约
	开工建设
	岳阳县政府
	国际稻都投资经营集团（湖南）有限公司

	82
	桃李春风文旅小镇
	岳阳县
	2021-2025
	新建麻塘灵雾山下康养中心、颐乐中心、会展中心、文创中心、运动公园、原乡田园等，分三期开发建设
	已完成前期研究
	完成规划设计
	岳阳县政府
	待定

	83
	湖南科创纺织
	华容县
	2021-2022
	占地60.81亩，新建纺纱规模10万锭的厂房
	已完成选址和征拆数据采集
	开工建设
	华容县政府
	湖南科创纺织股份有限公司

	84
	科力嘉纺织（三期）
	华容县
	2021-2022
	占地116亩，新建纺纱规模12万锭的厂房（10万锭环锭纺、2000头转杯纺）
	已完成选址和征拆数据采集
	开工建设
	华容县政府
	湖南科力嘉纺织股份有限公司

	85
	墨山旅游精准扶贫
	华容县
	2021-2023
	一期新建森林乐园、生态停车场、云母温泉、主题酒店、民宿、康养中心；二期新建墨山古镇、潇湘农庄及生活配套等
	已完成选址和立项审批
	完成土地征收及补偿安置公告公示等工作
	华容县政府
	湖南墨山旅游发展有限公司

	86
	东山现代农业生猪产业
	华容县
	2021—2022
	养殖肥猪30万头，种猪2万头，建设生猪屠宰加工厂房和冷链物流设施
	已完成选址和可研批复
	开工建设
	华容县政府
	华容县农业农村局

	87
	丰树物流
	湘阴县
	2021-2023
	建设国际高标准物流厂房及配套设施
	土地已挂牌
	开工建设
	湘阴县政府
	湘阴丰恒仓储有限公司

	88
	昊志机电
	湘阴县
	2021-2023
	分三期建设，其中一期用地75亩，建设标准厂房2.6万平方米、办公楼及宿舍0.6万平方米，以及数控机床核心部件生产线
	已完成招商谈判
	开工建设
	湘阴县政府
	湖南湘阴洋沙湖建设开发公司

	三、社会民生（21个）
	
	
	
	
	
	

	89
	湖南湘北职业技术学院
	汨罗市
	2021-2023
	按本科标准、在校15000人规模征地1230亩，新建校舍建筑面积32万平方米
	已制订学校建设初步规划，并成立筹建工作领导小组
	开工建设
	汨罗市政府
	湖南天鑫教育科技发展有限公司

	90
	岳阳学院(一期)
	南湖新区
	2021-2023
	规划办学规模6000人，净用地面积544亩，总建筑面积21.55万平方米，主要建设学院生活区、教学区和运动区等
	正在编制可研报告
	完成部分前期工作
	市城投集团     南湖新区管委会
	市城投集团

	91
	东站中学
	岳阳经开区
	2021-2022
	总建筑面积4.05万平方米,建设5层教学楼3栋、5层综合楼1栋、3层食堂1栋、5层宿舍楼1栋、5层科技馆1栋、2层辅助用房2栋、2层主席台1栋等,配套建设室外篮球场1个、300米环形田径场1个、羽毛球场4个、地下车库1层等
	正在进行方案论证
	开工建设
	市城投集团
岳阳经开区管委会
	市城投集团

	92
	分水垅小学
	岳阳经开区
	2021-2022
	总建筑面积2.4万平方米，建设4层教学楼4栋、4层综合楼1栋、4层食堂1栋、4层宿舍1栋、2层辅助用房2栋以及风雨走廊等，配套建设室外运动场、绿化、道路广场等设施，以及学校东侧溯源路
	正在进行方案论证
	开工建设
	市城投集团
岳阳经开区管委会
	市城投集团

	93
	市民之家
	待定
	2021-2023
	占地50亩，建设岳阳市市民中心，主要功能包括市民办事大厅、公积金办理大厅、招投标交易大厅、多功能评标室、多功能会议室、首席代表工作室、地下停车场等
	已制定选址方案
	确定选址，取得立项批复
	市机关事务管理局
	市机关事务管理局

	94
	岳阳市第三水厂
	岳阳经开区
	2021-2023
	设计规模20×104立方米/天，新建取水口及引水隧洞、取水泵房、格栅配水池、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、送水泵房、排泥和回收水池、污泥浓缩和平衡池、污泥脱水机房、加药间、变配电间及综合楼、机修仓库等
	已完成可研评审
	完成施工招投标和场地平整
	市水务集团
	市水务集团

	95
	白石岭小学
	岳阳经开区
	2021-2023
	规划总建筑面积为2.91万平方米，建设2栋5层教学楼0.8万平方米，食堂（风雨活动室）0.5万平方米，公租房0.42万平方米，3个篮球场，200m环形跑道，5人制足球场，看台400平方米，乒乓球台18个，门卫室81平方米，地下室0.62万平方米
	已办理用地预审和选址意见书
	开工建设
	岳阳经开区管委会
	岳阳经济技术开发区白石岭小学

	96
	环球融创实验学校
	岳阳楼区
	2021-2022
	建设九年一贯制学校，小学36个教学班，初中15个教学班
	已完成立项、选址等手续
	开工建设
	岳阳楼区政府
	市洞庭新城公司

	97
	岳阳市第一职业中等专业学校搬迁重建
	岳阳经开区
	2021-2022
	总建筑面积为22.37万平方米，可容纳6000名学生
	正在开展选址论证
	开工建设
	市教体局

市交投集团
	市交投集团

	98
	平江书城（图书馆）
	平江县
	2021-2023
	占地1万平方米，总建筑面积2.1万平方米，建设读者服务大厅、少儿阅览中心、外借室、期刊室、电子阅览室、大型综合卖场、教育培训用房、仓库用房、国学教育基地、研学实践基地、行政办公用房、停车场等
	已完成规划选址
	具备开工条件
	平江县政府
	平江县文旅广体局

	99
	紧密型县域医共体基础建设
	平江县
	2021-2023
	搬迁新建平江县精神病专科医院，总建筑面积5.6万平方米；改造新建长寿、安定、南江等10个乡镇卫生院及天岳汉昌街道社区卫生服务中心门诊、住院、综合楼，总建筑面积3.25万平方米
	已完成可研编制
	完成前期工作
	平江县政府
	平江县

卫健局

	100
	平江残疾人康复托养中心
	平江县
	2021-2023
	用地面积1.37万平方米，总建筑面积2.42万平方米，新建残疾人康复托养中心大楼1栋，共计12层，以及无障碍工程、地下停车场、道路、给排水、供电、空调供暖、绿化、消防等配套设施
	已完成初步设计
	开工建设
	平江县政府
	平江县残联
天岳集团

	101
	平江文体中心
	平江县
	2021-2023
	总建筑面积10.22万平方米，建设文旅中心、博物馆、图书馆、文化馆、美术馆、游客服务中心、智慧旅游平台、游泳馆、演艺中心、室内体育馆及相关配套设施等
	已完成规划选址
	完成立项批复
	平江县政府
	平江县文旅广体局

	102
	茶园安置区（四期）
	汨罗市
	2021-2022
	占地37.8亩，新建总建筑面积约6万平方米的安置房，及内部道路、给排水管网、污水井、雨水井、变压器、绿化景观工程等
	启动可研编制
	开工建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限

公司

	103
	汨罗市一中迁建
	汨罗市
	2021-2023
	办学规模为84个班，可容纳学生4200人，计划建设用地227.6亩，总建筑面积13.89万平方米
	正在开展前期工作
	开工建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限

公司

	104
	汨罗“图书馆、文化馆、博物馆”三馆建设
	汨罗市
	2021-2023
	占地面积1.13万平方米，建筑面积2.45万平方米，其中文化馆面积0.81万平方米、图书馆面积0.85万平方米、博物馆面积0.79万平方米
	正在开展前期工作
	开工建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限

公司

	105
	汨罗全民健身中心
	汨罗市
	2021-2022
	占地约17万平方米，总建筑面积约5.55万平方米，建设足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、游泳池、滑板公园、攀岩设施、老年人健身场地、商业配套、地下停车位及看台、功能性用房、辅助用房及周边景观绿化等
	正在开展前期工作
	开工建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限公司

	106
	华容县人民医院(二期)
	华容县
	2021-2022
	征地40亩，新建传染病区0.87万平方米、科教综合大楼和放疗中心2.7万平方米
	完成了征地工作
	开工建设
	华容县政府
	华容县人民医院

	107
	城发康养城
	湘阴县
	2021-2022
	将原血防站5.28亩和原人民医院北侧住院部5.19亩用地整合成一个地块10.47亩，将原住院楼改为康复中心大楼，并进行改建与装修，新建立体停车与地面停车场等
	已完成规划选址、用地预审、立项、环评批复
	开工建设
	湘阴县政府
	湘阴县城市建设投资有限责任公司

	108
	湘阴县妇幼保健院整体搬迁
	湘阴县
	2021-2022
	总建筑面积3.43万平方米，新建地上11层面积2.42万平方米医技楼1栋，0.4万平方米行政综合楼1栋和地下车库0.6万平方米
	已完成可研批复、设计预算等前期手续
	完成前期手续
	湘阴县政府
	湘阴县妇幼保健院

	109
	湖南师大附属金龙实验学校
	湘阴县
	2021-2022
	新建总建筑面积6.8万平方米学校并配套相关基础设施
	已完成总规批复
	开工建设
	湘阴县政府
	湖南金师源教育科技有限公司

	四、生态环保（5个）
	
	
	
	
	
	

	110
	岳阳市植物园
	岳阳经开区

岳阳楼区
	2021-2024
	规划面积692.6公顷，西园新建10个植物专类园和4个特色体验园，26个植物科普场地和22个生态游憩场地；东园新建6个主题体验区，12个植物专类园和4个特色体验园，33个植物科普场地，29个生态旅游场地；配备建设道路、管网、电路等相关工程
	已完成立项批复、融资平衡方案报备、概念性规划方案初评等
	开工建设
	市林业局
	市林业科学研究所

	111
	梅溪港流域综合治理工程（一期）
	岳阳经开区
	2021-2025
	对河流拓宽、清淤、浚深，实施河道两岸堤防建设、加固及驳岸12.68平方米，新建北港河、莲花台、梅溪桥、金凤桥4处滚水坝工程，新建太阳桥、梅子柿、金凤桥3处排涝泵站等
	前期论证
	完成征地拆迁
	市城投集团
岳阳经开区管委会
	市城投集团

	112
	平江生活垃圾焚烧发电厂
	平江县
	2021-2023
	日焚烧处理生活垃圾（含餐厨垃圾、市政污泥）500吨，建设主厂房、烟囱、冷却塔、循环泵房、飞灰养护车间、综合楼、生活区等
	已完成规划选址
	开工建设
	平江县政府
	平江县

城管局

	113
	楚辞植物园
	汨罗市
	2021-2023
	新建汨罗园子3430平方米，文创街区2200平方米，雅集厅、茶馆、科普馆及科普主题布展、亲子餐厅、公厕等，绿化种植28.3万平方米，苗圃种植2.8万平方米，遗址公园地块绿化2万平方米，水生植物造景7000平方米，以及木栈道、雕塑、凤凰高台等景观工程
	启动可研编制
	开工建设
	汨罗市政府
	汨罗市文旅集团有限公司

	114
	华容东湖综合治理
	华容县
	2021-2025
	新建污水处理厂2座，截污管网30公里，污水处理站13座，化粪池1.4万口，垃圾转运站13个，池塘工程化养殖系统6套，畜禽粪污处理工程8座，沼气池11座，生态截污工程15个；综合治理东湖底泥250万立方米，生态恢复重建18万平方米，改造沟渠5公里，建设水源涵养林10平方公里，水质监测预警系统6套
	完成了项目选址
	完成立项审批、财评等前期工作
	华容县政府
	待定
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