附件2

岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑
项目名称   2016年君山区财政专项扶贫资金项目  

项目单位      君山区扶贫开发领导小组办公室    
主管部门                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2017年11月3日

岳阳市君山区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	王卫国
	联系电话
	13873029139

	项目地址
	君山区所辖乡镇
	邮  编
	414000

	项目起止时间
	2016年 4 月起至  2016  年 10 月止

	计划安排资金

（万元）
	126
	实际到位资金

（万元）
	126
	实际支出

（万元）
	125.804
	结余（万元）
	0.196

	其中：中央财政
	94
	其中：中央财政
	94
	其中：中央财政
	93.804
	其中：中央财政
	0.196

	省财政
	32
	省财政
	32
	省财政
	32
	省财政
	0

	市财政
	0
	市财政
	0
	市财政
	0
	市财政
	0

	县市区财政
	0
	县市区财政
	0
	县市区财政
	0
	县市区财政
	0

	其它
	0
	其它
	0
	其它
	0
	其它
	0

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	许市镇黄金村道路硬化124米，路面宽2.5米
	2
	
	

	许市镇横山岭村狗甘岭电排渠道硬化200米
	2
	
	

	许市镇许家牌村村抗旱、排渍机埠改造扩建一座，更新机械设施，硬化水沟100米
	5
	
	

	许市镇洪水港社区居委会（洪水港片）将原机埠埋设的500涵管挖掉后，重新硬化
	5
	
	

	许市镇高新村扩宽原机耕路并实施2.4米宽、120米长的土路硬化
	2
	
	

	许市镇凉亭村硬化长485米宽2.6米的道路
	3
	
	

	芦苇场杨坪管理站全长70米，宽1.7米，厚0.25米水泥硬化
	2
	
	

	养殖场黄泥套渔场拆除重建中心机埠沟渠长18米、宽12米，深6米
	2
	
	

	柳林洲街道办事处瓦湾村（原瓦湾片）挖土、拖土、平整
	5
	
	

	柳林洲街道办事处岳华村道路硬化1000米
	5
	
	

	柳林洲街道办事处二洲子村硬化居民点排水沟378米
	5.804
	
	

	柳林洲街道办事处黄泥套村硬化沟渠114米，宽0.8米
	2
	
	

	柳林洲街道办事处芦花洲村硬化居民点道路181米，宽3.5米
	5
	
	

	柳林洲街道办事处瓦湾村（原新河片）旱田田间道路维修5公里
	3
	
	

	广兴洲镇沿江村田间机耕道9.3公里开挖成型夯实
	2
	
	

	广兴洲镇联合村中心路1.01公里硬化
	2
	
	

	广兴洲镇团湖村8.8公里沟渠清淤
	5
	
	

	广兴洲镇殷家铺社区居委会（同心片）3台机埠全面改造
	5
	
	

	广兴洲镇保庆村村十组机埠新建
	2
	
	

	广兴洲镇永明村2台机埠新建
	4
	
	

	广兴洲镇黄安村九组渠道清淤
	2
	
	

	良心堡福星村（积福片）维修道路1.55公里，沟渠清淤1.38公里
	5
	
	

	良心堡福星村（仁和片）维修道路1.1公里，沟渠清淤2.2公里
	3
	
	

	良心堡檀树村（檀树片）硬化0.27公里沟渠
	5
	
	

	良心堡镇友谊村（团结片）水田田间路2.2公里维修
	2
	
	

	良心堡镇杨蔸湖村硬化道路0.535公里
	2
	
	

	钱粮湖镇牛奶湖村硬化1000㎡公路
	5
	
	

	钱粮湖镇高桥村三组“五O”型机埠
	7
	
	

	钱粮湖镇西北湖村道路维修1.5公里
	3
	
	

	钱粮湖镇丰收村硬化0.197公里道路
	4
	
	

	钱粮湖镇丰收村硬化0.27公里道路
	6
	
	

	钱粮湖镇三分店管委会增高49米渠道至3.5米高
	2
	
	

	钱粮湖镇乾隆村硬化90米道路
	2
	
	

	钱粮湖镇幸福村硬化0.74公里道路
	2
	
	

	钱粮湖镇三角闸村（黄泥湖片）机埠维修及进水沟清淤
	2
	
	

	钱粮湖镇三角闸村（银杯片）硬化0.2公里道路
	5
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	125.804
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	2016年年底前，完成全区36个有扶贫开发任务的村（居）到村基础设施项目建设，为建档立卡贫困户提供生产、生活必要的硬件条件。
	2016年10月，已完成全区36个有扶贫开发任务的村（居）到村基础设施项目建设，为建档立卡贫困户提供了生产、生活必要的硬件条件。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	36个项目是否完成
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	36个项目是否按质完成
	20
	20

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	2016.04---2016.10
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	项目建设经费是否均在预算范围内
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	是否均达到预期经济效益
	10
	9

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	是否均达到预期社会效益
	10
	9

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	项目实施中是否造成生态破坏
	10
	10

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	贫困户对项目建设是否满意
	20
	19

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	97

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	王卫国
	区扶贫办主任
	君山区扶贫办
	

	刘世谋
	区扶贫办副主任
	君山区扶贫办
	

	王骏阳
	区扶贫办项目办主任
	君山区扶贫办
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

我办是正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制4人，领导职数1正1副。主要职责是结合君山区实际，拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。2016年10月，我区已完成36个有扶贫开发任务的村（居）到村基础设施项目建设，为建档立卡贫困户提供了生产、生活必要的硬件条件。

2016年，我办经研究，计划安排项目资金126万元，实际支出125.804万元，结余0.196万元，其中，广兴洲镇7个到村基础设施项目共支出22万元；许市镇6个到村基础设施项目共支出19万元；钱粮湖镇10个到村基础设施项目共支出38万元；良心堡镇5个到村基础设施项目共支出17万元；柳林洲镇6个到村基础设施项目共支出25.804万元；芦苇场1个到村基础设施项目支出2万元；水产养殖场1个到村基础设施支出2万元（见附件）。

 项目实施前，我办组织人员进行现场踏勘，批准项目开工；项目实施过程中，我办认真贯彻落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求，对项目成本（预算）严格控制，监督项目质量；项目完工后，我办组织专业人员对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行验收，并对项目受益贫困户进行政策宣传，调查其满意度。

总体来说，2016年我办项目的建设圆满完成，进一步完善了贫困户生产、生活必要的硬件设施，提高了贫困户的生活水平和满意度。
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